

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ฐานวัฒนธรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสื่อสารองค์กรสู่สากล
งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ฐานวัฒนธรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารองค์กรสู่สากล แบ่งงวดงาน การจ่ายเงินกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกเป็น ๑๙ งวด แล้วเสร็จภายใน ๒๙๕ วัน การส่งมอบงานก่อสร้าง สามารถส่งข้ามงวดหรือจะส่งพร้อมกันหลายงวดก็ได้ โดยจ่ายเงินค่าจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๒.๗๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานรื้อถอนทั้งหมดภายนอก และภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพื้นคอนกรีตบริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคาร ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๕.๖๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาคลุมด้านหลังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฐานรากจนถึงโครงถักรับแปเหล็ก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำเทคอนกรีตเชื่อมระหว่างทางเท้า กับพื้นที่ด้านหลังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๗.๔๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งแปเหล็ก และมุงแผ่นหลังคา ด้านหลังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๖.๓๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานทำผิวกันซึม หลังคา ค.ส.ล. ของเดิม ด้วยระบบโพลียูรีเทน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๕

เป็นเงินร้อยละ ๓.๘๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานทำฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐมวลเบา และฉาบเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ และผนังยิปซัม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๖

เป็นเงินร้อยละ ๕.๑๗ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปูกระเบื้องพื้น F๓ กระเบื้องแกรนิตโต้ ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๗

เป็นเงินร้อยละ ๔.๑๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง และช่องแสง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๘

เป็นเงินร้อยละ ๒.๐๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานก่อสร้างระเบียงบริเวณห้องประชุม ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเวทีภายในห้องประชุม 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๙

เป็นเงินร้อยละ ๓.๙๗ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานทาสีอะคริลิกแท้ ๑๐๐% ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๐

เป็นเงินร้อยละ ๔.๑๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งโคมไฟ สวิตช์ และเตารีด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๘๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๑

เป็นเงินร้อยละ ๔.๒๑ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาบริเวณอาคารหลัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างโครงสร้างผนังชั้นใต้ดิน พร้อมติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๒

เป็นเงินร้อยละ ๔.๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน และอุปกรณ์ประกอบ (ครอบสัน ครอบข้าง เชิงชาย แลรางระบายน้ำฝน) บริเวณอาคารหลัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๓

เป็นเงินร้อยละ ๕.๖๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิกพื้น บริเวณใต้หลังคาคลุม และทางเชื่อมบริเวณทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๔

เป็นเงินร้อยละ ๔.๓๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๕ เป็นเงินร้อยละ ๕.๔๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งตู้สวิตช์ประธาน และตู้ควบคุมไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจํางวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๖ เป็นเงินร้อยละ ๓.๗๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานเดินสายไฟ (ยกเว้นสายไฟหลักที่มาจากหม้อแปลง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจํางวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๖๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๗ เป็นเงินร้อยละ ๔.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (เฉพาะท่อ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจํางวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๘ เป็นเงินร้อยละ ๑๑.๖๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานเดินสายไฟหลักจากหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจํางวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๙ เป็นเงินร้อยละ ๑๐.๘๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจํางวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

หมายเหตุ : รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๒๙๕ วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระเบียบข้อบังคับตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน และดำเนินการรายการต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องนำส่งก่อนการปฏิบัติงาน

๑. นำส่งเอกสารรับรองสถาปนิก หรือวิศวกรโยธา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒. นำส่งเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง รายชื่อบุคลากร และรายชื่อแรงงาน
๓. นำงานส่งแผนการทำงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากร

ในงวดงานสุดท้ายให้ทำการ

๑. ส่ง AS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด โดยมีวิศวกร หรือสถาปนิกของ ผู้รับจ้างลงลายมือชื่อทุกหน้า พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน Flash Drive ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB จำนวน ๑ ชุด
๒. งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือตามแบบรูปรายการ
๓. งานทดสอบระบบทั้งหมด
๔. งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

.....
(อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)
กรรมการ

.....
(นายอรรถกร จันทะเคียน)
กรรมการ