

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการ ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑
งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ **ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย** แบ่งงวดงาน การจ่ายเงินกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ออกเป็น ๓๔ งวด แล้วเสร็จภายใน ๓๔๕ วัน การส่งมอบงานก่อสร้าง สามารถส่งข้ามงวดหรือจะส่งพร้อมกันหลายงวดก็ได้ โดยจ่ายเงินค่าจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๒.๖๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๑ ชั้นที่ ๑ (๑)
- งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำพื้น ผนัง พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๓.๑๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๑ ชั้นที่ ๑ (๒)
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตูห้องน้ำ และงานติดตั้งหินแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานที่เหลือตามแบบรูปของห้องน้ำอาคาร ๑ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๓.๖๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงอาคาร ๒ และอาคารพยาบาลหลังเก่า (๑)
- งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพื้น ค.ส.ล. พร้อมแต่งผิวขัดเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๔

เป็นเงินร้อยละ ๔.๖๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงอาคาร ๒ และอาคารพยาบาลหลังเก่า (๒)
- งานปรับปรุงเฉพาะตัวอาคารซีกล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ และผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู และหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๕

เป็นเงินร้อยละ ๓.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงอาคาร ๒ และอาคารพยาบาลหลังเก่า (๓)
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานย้ายเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดถังเก็บน้ำ ย้ายอ่างล้างจานของเดิม และเครื่องซักผ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๖๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๖

เป็นเงินร้อยละ ๒.๔๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงอาคาร ๒ และอาคารพยาบาลหลังเก่า (๔)
- งานทาสีอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๗

เป็นเงินร้อยละ ๑.๙๑ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงอาคาร ๒ และอาคารพยาบาลหลังเก่า (๕)
- งานติดตั้งพัดลม และเครื่องปรับอากาศ ของใหม่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานที่เหลือตามแบบรูปของงานปรับปรุงอาคาร ๒ และอาคารพยาบาลหลังเก่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๘

เป็นเงินร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๖ (๑)
- งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อ และต่อเชื่อมระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพื้น ค.ส.ล. และทำการแต่งผิวผนัง และผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๙

เป็นเงินร้อยละ ๒.๘๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๖ (๒)
- งานติดตั้งประตู และหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๐

เป็นเงินร้อยละ ๒.๔๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๖ (๓)
- งานทาสีอะคริลิกแท้ ๑๐๐% ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานที่เหลือตามแบบรูปของงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๑

เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๐ (๑)
- งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้น และกระเบื้องผนัง (ห้องน้ำอาจารย์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๒๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๒

เป็นเงินร้อยละ ๔.๖๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๐ (๒)
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีอะคริลิกแท้ ๑๐๐% ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู และหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายห้องน้ำ และสติ๊กเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ และเดินระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานที่เหลือตามแบบรูปของงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๓

เป็นเงินร้อยละ ๒.๔๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๑๕ (๑)
- งานรื้อถอนทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแต่งผิวกันซึมพื้นห้องน้ำทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผนังทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๔

เป็นเงินร้อยละ ๓.๐๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๑๕ (๒)
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน และงานปูกระเบื้องพื้นทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ และเดินระบบไฟฟ้าทั้งสองห้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๕

เป็นเงินร้อยละ ๒.๖๑ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๑๕ (๓)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแต่งผิวเคาน์เตอร์ และที่วางของด้านหลังชักโครกทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายห้องน้ำ และสติ๊กเกอร์ทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานที่เหลือตามแบบรูปของงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๑๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๖๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๖

เป็นเงินร้อยละ ๒.๔๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๑๔ (๑)
- งานรื้อถอนทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแต่งผิวกันซึมพื้นห้องน้ำทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๗

เป็นเงินร้อยละ ๓.๘๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๑๔ (๒)
- งานปูกระเบื้องพื้นทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๘

เป็นเงินร้อยละ ๒.๔๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๑๔ (๓)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๐๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๙ เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๑ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๑๔ (๔)
- งานแต่งผิวเคาน์เตอร์ และที่วางของหลังชักโครกทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายห้องน้ำ และสติกเกอร์ทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานที่เหลือตามแบบรูปของงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๑๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๐ เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๕ (๑)
- งานรื้อถอนทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแต่งผิวกันซึมพื้นห้องน้ำทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๑ เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๕ (๒)
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้นทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๒ เป็นเงินร้อยละ ๒.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๕ (๓)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๓ เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๑ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๕ (๔)
- งานแต่งผิวเคาน์เตอร์ และที่วางของหลังชักโครกทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู บ้ายห้องน้ำ และสติกเกอร์ ทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ และเดินระบบไฟฟ้าทั้งสองห้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานที่เหลือตามแบบรูปของงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๔ เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๖ ,๑๐ ,๑๑ และชั้นที่ ๑๒ (๑)
- งานรื้อถอนทั้งสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดพื้นและผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำบริเวณที่ชำรุด และงานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ และเดินระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๕ เป็นเงินร้อยละ ๕.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๖ ,๑๐ ,๑๑ และชั้นที่ ๑๒ (๒)
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๖ เป็นเงินร้อยละ ๕.๑๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๖ ,๑๐ ,๑๑ และชั้นที่ ๑๒ (๓)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งที่วางของด้านหลังชักโครก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบ้ายห้องน้ำ และสติกเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานที่เหลือตามแบบรูปของงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๖ ,๑๐ ,๑๑ และชั้นที่ ๑๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๗ เป็นเงินร้อยละ ๑.๘๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๓ ,๔ ,๕ และชั้นที่ ๑๕ (ห้องน้ำฝั่งทิศตะวันออก)(๑)
- งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแต่งผิวกันซึมพื้นห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๘ เป็นเงินร้อยละ ๒.๖๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๓ ,๔ ,๕ และชั้นที่ ๑๕ (ห้องน้ำฝั่งทิศตะวันออก)(๒)
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งที่วางของด้านหลังชักโครก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๙ เป็นเงินร้อยละ ๒.๒๑ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕.๑๒ ชั้นที่ ๓ ,๔ ,๕ และชั้นที่ ๑๕ (ห้องน้ำฝั่งทิศตะวันออก)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายห้องน้ำ และสติ๊กเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานที่เหลือตามแบบรูปส่วนงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๕ ชั้นที่ ๓ ,๔ ,๕ และชั้นที่ ๑๕ (ห้องน้ำฝั่งทิศตะวันออก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๐๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๓๐ เป็นเงินร้อยละ ๑.๗๗ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์อาหาร (๑)
- งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายห้องน้ำ สติกเกอร์ทั้งสองชั้น และประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์และเดินระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๓๑

เป็นเงินร้อยละ ๓.๒๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์อาหาร (๒)
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานที่เหลือตามแบบรูปส่วนงานปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อาหาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๓๒

เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำหลังอัมพจันทร์สนามกีฬา (๑)
- งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผนัง และกระเบื้องพื้นชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีอะคริลิกแท้ ๑๐๐% ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตะแกรงกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๓๓

เป็นเงินร้อยละ ๔.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำหลังอัมพจันทร์สนามกีฬา (๒)
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๓๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๓๔ เป็นเงินร้อยละ ๒.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องน้ำหลังอัมรินทร์สนามกีฬา (๓)
- งานติดตั้งประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานที่เหลือตามแบบรูปส่วนงานปรับปรุงห้องน้ำหลังอัมรินทร์สนามกีฬา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

หมายเหตุ : รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๓๔๕ วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระเบียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน และดำเนินการรายการต่อไป

เอกสารที่ต้องนำส่งก่อนการปฏิบัติงาน

๑. นำส่งเอกสารรับรองสถาปนิก หรือวิศวกรโยธา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒. นำส่งเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง รายชื่อบุคลากร และรายชื่อแรงงาน
๓. นำงานส่งแผนการทำงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากร

ในงวดงานสุดท้ายให้ทำการ

๑. ส่ง AS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด โดยมีวิศวกร หรือสถาปนิกของผู้รับจ้างลงลายมือชื่อทุกหน้า พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน Flash Drive ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB จำนวน ๑ ชุด
๒. งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือตามแบบรูปรายการ
๓. งานทดสอบระบบทั้งหมด
๔. งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

.....
(อาจารย์วิสาข์ แผงเวียง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

กรรมการ

.....
(นายอรรถกร จันทะเคียน)

กรรมการ