

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการงานปรับปรุงก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

โครงการงานปรับปรุงก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน แบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จออกเป็น 54 งวด 345 วัน ดังต่อไปนี้

งานปรับปรุง อาคารอุตสาหกรรม 1

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 0.43 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1.งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2.งานรื้อถอนฝ้าเพดานที่บาร์ของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3.งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4.งานรื้อถอนผนังของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5.งานทำความสะอาดผนัง | แล้วเสร็จ |
| 1.6.งานรื้อถอนผนังทำช่องประตู รื้อถอนวงกบไม้ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7 งานพื้น ค.ส.ล.ผิวปูคอนกรีตหาพื้นอีพ็อกซี่ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8 งานทาสี ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 10 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 1.22 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 1 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1.1 งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
|-------------------------------|-----------|

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 15 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 1.27 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 1 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1.2 งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
|--------------------------------|-----------|

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 1.17 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 1 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1.1 งานติดตั้งหลังคาทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
|-----------------------------|-----------|

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 3.56 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- 1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 1 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.1 งานปักเสาไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.1 งานติดตั้งหม้อแปลงทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 40 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 6.91 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- 1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 1 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้
 - 2.1 งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 2.2 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 2.3 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 2.4 งานระบบสวิตช์ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 2.5 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 2.6 งานติดตั้งปลั๊กไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งานปรับปรุง อาคารอุตสาหกรรม 2

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 1.72 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- 1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้นที่ 1-2 มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.7.งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ของเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.8.งานรื้อถอนฝ้าเพดานที่บาร์ของเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.9.งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.10. งานรื้อถอนผนังของเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.11. งานทำความสะอาดผนัง แล้วเสร็จ
 - 1.12. งานรื้อถอนผนังทำช่องประตู รื้อถอนวงกบไม้ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.13. งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 55 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 1.07 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1. งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้นที่ 1-2 มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.13. งานผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.14. งานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.15. งานติดตั้งผนังแผ่นเหล็กรีดลอน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.16. งานฉาบผนัง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ 2.47 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1. งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้นที่ 1-2 มีเนื้อ ดังนี้

1.1.งานฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ

2. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 65 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ 0.95 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้

1.1 งานเทพื้นลานกิจกรรม ค.ส.ล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ

1.2 งานงานเปลี่ยนหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

1.3 งานทำหลังคาลานกิจกรรม ทั้งหมด แล้วเสร็จ

1.4 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 70 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ 4.37 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้

1.1.งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 75 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ 3.43 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้

1.1 งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด แล้วเสร็จ

1.2 งานทำกระดานไวนิลบอร์ด ห้องเรียน1และ3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.7 งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.8 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.9 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.10 งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด

แล้วเสร็จ

2.11 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.12 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.13 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ

3 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 85 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 13 จะจ่ายเงินให้ 2.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- 1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้นที่ 1-2 มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.2 งานติดตั้งหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 14 จะจ่ายเงินให้ 0.37 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- 2 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.3 งานปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน ๒ ห้อง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 3 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 95 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งานปรับปรุง อาคารอุตสาหกรรม 3

งวดที่ 15 จะจ่ายเงินให้ 0.45 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- 1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 3 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.13. งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ของเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.14. งานรื้อถอนฝ้าเพดานที่บาร์ของเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.15. งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.16. งานรื้อถอนผนังของเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.17. งานทำความสะอาดผนัง แล้วเสร็จ
 - 1.18. งานรื้อถอนผนังทำช่องประตู รื้อถอนวงกบไม้ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.19. งานผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.20. งานทาสีน้ำอะครีลิคแท้ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.21. งานติดตั้งผนังแผ่นเหล็กรีดลอน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.22. งานฉาบผนัง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 105 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 16 จะจ่ายเงินให้ 2.18 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1. งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 3 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.2.งานฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.3.งานติดตั้งหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จ
 2. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 110 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 17 จะจ่ายเงินให้ 1.73 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- 1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 3 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.2.งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 115 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 18 จะจ่ายเงินให้ 1.42 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 3 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1.1 งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานระบบสวิตช์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งานปรับปรุง อาคารอุตสาหกรรม 4

งวดที่ 19 จะจ่ายเงินให้ 0.36 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 4 ชั้นที่ 1-2 มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1.งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2.งานรื้อถอนฝ้าเพดานที่บาร์ของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3.งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4.งานรื้อถอนผนังของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5.งานทำความสะอาดผนัง | แล้วเสร็จ |
| 1.6.งานรื้อถอนผนังทำช่องประตู รื้อถอนวงกบไม้ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7.งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น1 และชั้น2ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 125 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 20 จะจ่ายเงินให้ 1.02 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1. งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 4 ชั้นที่ 1-2 มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1.1.งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
|---------------------------------------|-----------|

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 130 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 21 จะจ่ายเงินให้ 0.47 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1. งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 4 ชั้นที่ 1-2 มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|--|-----------|
| 1.1.งานผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2.งานทาสีน้ำอะครีลิคแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3.งานติดตั้งผนังเหล็กรีดลอน ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4.งานฉาบผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 135 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 22 จะจ่ายเงินให้ 0.20 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1. งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 4 ชั้นที่ 1-2 มีเนื้อ ดังนี้

1.1.งานฝ้าเพดานทั้งหมด

แล้วเสร็จ

2. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 140 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 23 จะจ่ายเงินให้ 2.99 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 4 ชั้นที่ 1 มีเนื้อ ดังนี้

1.3.งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 145 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 24 จะจ่ายเงินให้ 2.84 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 4 ชั้นที่ 1-2 มีเนื้อ ดังนี้

1.1.งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟ ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

1.2.งานเดินสายไฟ ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

1.3.งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

1.4.งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด

แล้วเสร็จ

1.5.งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

1.6.งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

1.7.งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด

แล้วเสร็จ

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 150 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 25 จะจ่ายเงินให้ 2.42 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้นที่ 1-2 มีเนื้อ ดังนี้

1.4 งานติดตั้งหลังคาทั้งหมด

แล้วเสร็จ

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 155 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งานปรับปรุง อาคาร 1

งวดที่ 26 จะจ่ายเงินให้ 0.71 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2 (ห้องพักอาจารย์ 1) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3.งานรื้อถอนฝ้าเพดานที่บาร์ของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4.งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5.งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6.งานทาสีน้ำอะคริลิคแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7.งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8.งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9.งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10. งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10. งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11. งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12. งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13. งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14. งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 160 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 27 จะจ่ายเงินให้ 3.42 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2 (ห้องประชุม / Lab) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นพรมของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5.งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6.งานทาสีน้ำอะคริลิคแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7.งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8.งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9.งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10. งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11. งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12. งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13. งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14. งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15. งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 165 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 28 จะจ่ายเงินให้ 3.45 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

2 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2 (ห้องมัลติมีเดีย) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5.งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6.งานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7.งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8.งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9.งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10. งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11. งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12. งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13. งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14. งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15. งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 3 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 170 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 29 จะจ่ายเงินให้ 1.23 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

2 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2 (ห้องประชุม) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5.งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6.งานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7.งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8.งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9.งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10. งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11. งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12. งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13. งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14. งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15. งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 3 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 175 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 30 จะจ่ายเงินให้ 1.07 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2-3 (ห้อง Lab ป.โท) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5 งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6 งานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7 งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8 งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9 งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10 งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13 งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 31 จะจ่ายเงินให้ 2.38 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2 (ห้อง Lab วิจัย) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5 งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6 งานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7 งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8 งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9 งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10 งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13 งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 185 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 32 จะจ่ายเงินให้ 0.83 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2 (ห้องสำนักงาน) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5 งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6 งานทาสีน้ำอะคริลิคแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7 งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8 งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9 งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10 งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13 งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 190 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 33 จะจ่ายเงินให้ 0.83 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2 (ห้องพักอาจารย์ 2) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5 งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6 งานทาสีน้ำอะคริลิคแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7 งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8 งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9 งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10 งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13 งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

3 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 195 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 34 จะจ่ายเงินให้ 1.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- | | | |
|------|--|-----------|
| 1 | งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2 (ห้องพักอาจารย์ 3) มีเนื้อ ดังนี้ | |
| 1.1 | งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 | งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 | งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 | งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5 | งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6 | งานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7 | งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8 | งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9 | งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10 | งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11 | งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12 | งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13 | งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14 | งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15 | งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2 | งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 200 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 35 จะจ่ายเงินให้ 4.79 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1 | งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2 (ห้องโถงทางเดินหน้า/หลัง) มีเนื้อ ดังนี้ | |
| 1.1 | งานติดตั้งตู้ MDB ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 | งานติดตั้งตู้โหลด ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 | งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 | งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5 | งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6 | งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7 | งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2 | งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 205 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 36 จะจ่ายเงินให้ 0.61 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2-3 (ห้องพักอาจารย์ 4) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3.งานรื้อถอนฝ้าเพดานที่บาร์ของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4.งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5.งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6.งานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7.งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8.งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9.งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10. งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11. งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12. งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13. งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14. งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15. งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 210 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 37 จะจ่ายเงินให้ 0.71 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2-3 (ห้องพักอาจารย์ 5) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นพรมของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5.งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6.งานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7.งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8.งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9.งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10. งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11. งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12. งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13. งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14. งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15. งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 215 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 38 จะจ่ายเงินให้ 2.84 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2-3 (ห้อง Lab คอม 1) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5.งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6.งานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7.งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8.งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9.งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10. งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11. งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12. งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13. งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14. งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15. งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 220 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 39 จะจ่ายเงินให้ 2.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2-3 (ห้อง Lab คอม 2) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5.งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6.งานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7.งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8.งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9.งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10. งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11. งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12. งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13. งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14. งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15. งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 225 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 40 จะจ่ายเงินให้ 2.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2-3 (ห้อง Lab คอม 3) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5 งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6 งานทาสีน้ำอะครีลิคแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7 งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8 งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9 งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10 งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13 งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 230 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 41 จะจ่ายเงินให้ 2.31 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2-3 (ห้อง Lab คอม 4) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5 งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6 งานทาสีน้ำอะครีลิคแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7 งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8 งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9 งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10 งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13 งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 235 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 42 จะจ่ายเงินให้ 2.21 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2-3 (ห้อง Lab คอม 5) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5 งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6 งานทาสีน้ำอะครีลิคแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7 งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8 งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9 งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10 งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13 งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 240 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 43 จะจ่ายเงินให้ 2.42 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2-3 (ห้อง Lab คอม 6) มีเนื้อ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.5 งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.6 งานทาสีน้ำอะครีลิคแท้ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.7 งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.8 งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.9 งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.10 งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.11 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.12 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.13 งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.14 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 1.15 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 250 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 44 จะจ่ายเงินให้ 0.92 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- 1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2-3 (ห้องพักอาจารย์ 6) มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.1 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.2 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.3 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.4 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.5 งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.6 งานทาสีน้ำอะครีลิคแท้ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.7 งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.8 งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.9 งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.10 งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.11 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.12 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.13 งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.14 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.15 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 260 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 45 จะจ่ายเงินให้ 0.72 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- 1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2-3 (ห้อง Server) มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.16 งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม ชั้น2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.17 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.18 งานรื้อถอนประตูและหน้าต่างของเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.19 งานทำโครงและพื้นยกระดับทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.20 งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.21 งานทาสีน้ำอะครีลิคแท้ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.22 งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.23 งานฉาบแต่งผนัง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.24 งานติดตั้งบัวพื้น PVC. ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.25 งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.26 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.27 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.28 งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.29 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.30 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 270 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 46 จะจ่ายเงินให้ 0.22 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- 1 งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้นที่ 2-3 (ห้องโถงทางเดินหน้า/หลัง) มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.1 งานติดตั้งตู้โหลด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.2 งานเดินสายไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.3 งานร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.4 งานระบบสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.5 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.6 งานติดตั้งปลั๊กไฟของเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 280 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 47 จะจ่ายเงินให้ 0.11 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1. งานครุภัณฑ์ อาคารอุตสาหกรรม 1 และอาคารอุตสาหกรรม 3 มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.1 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.2 งานติดตั้งพัดลมติดเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.3 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 290 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 48 จะจ่ายเงินให้ 2.61% ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1. งานครุภัณฑ์ อาคารอุตสาหกรรม 2 มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.4 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.1 งานติดตั้งพัดลมติดเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.5 งานติดตั้งพัดลมติดผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 300 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 49 จะจ่ายเงินให้ 2.14 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1. งานครุภัณฑ์ อาคารอุตสาหกรรม 4 มีเนื้อ ดังนี้
 - 1.1 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.2 งานครุภัณฑ์ลอยตัว ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.3 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 315 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 50 จะจ่ายเงินให้ 10.20 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

1. งานครุภัณฑ์ อาคารอุตสาหกรรมมีเนื้อ ดังนี้
 - 1.1 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 1.2 งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 345 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง


หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 50 งวด รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 345 วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงานโดยก่อนลงมือทำงาน ให้ดำเนินการดังนี้


- 1 ส่งเอกสารรับรองควบคุมงานของเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง
- 2 วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากร และแรงงานและการส่งงานงวดสุดท้ายให้ดำเนินการ ดังนี้
 - 1.ส่งAS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุดพร้อม CD จำนวน 1 ชุด โดยมีผู้รับจ้างลงลายมือชื่อ
 - 2.งานทดสอบระบบและงานส่วนอื่นๆที่เหลือตามแบบรูปรายการ
 - 3.งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด

งานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2569


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชร วัชรภัทรกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ดนัย นิสกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สุดาร์ตน์ ปิ่นะภา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจักรกริช พรหมราชกูร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิทยากร ทองดี)