

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการ ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒
งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โครงการ ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒ แบ่งงวดงาน การจ่ายเงินกำหนดเวลา
 แล้วเสร็จออกเป็น ๓๒ งวด แล้วเสร็จภายใน ๓๓๕ วัน การส่งมอบงานก่อสร้าง สามารถส่งข้ามงวดหรือจะส่งพร้อม
 กันหลายงวดก็ได้ โดยจ่ายเงินค่าจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

- งวดที่ ๑** เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานห้องน้ำอาคาร ๑ ชั้นที่ ๒ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๑)
 - งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทำเคาน์เตอร์ใหม่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทำกันซึมพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
 สัญญาจ้าง
 (นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)
- งวดที่ ๒** เป็นเงินร้อยละ ๒.๗๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานห้องน้ำอาคาร ๑ ชั้นที่ ๒ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๒)
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตาม
 สัญญาจ้าง
 (นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)
- งวดที่ ๓** เป็นเงินร้อยละ ๒.๖๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานห้องน้ำอาคาร ๑ ชั้นที่ ๒ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๓)
 - งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และแผงกันโถปัสสาวะชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งประตู บ้ายห้องน้ำ และสติกเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตาม
 สัญญาจ้าง
 (นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๔

เป็นเงินร้อยละ ๑.๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๑ ชั้นที่ ๓ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๑)
- งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำเคาน์เตอร์ใหม่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำกันซึมพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๕

เป็นเงินร้อยละ ๒.๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๑ ชั้นที่ ๓ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๒)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู บ้ายห้องน้ำ และสติกเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๖

เป็นเงินร้อยละ ๒.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๖ ชั้นที่ ๒ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๑)
- งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำเคาน์เตอร์ใหม่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำกันซึมพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๗

เป็นเงินร้อยละ ๒.๖๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๖ ชั้นที่ ๒ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๒)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๘

เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๖ ชั้นที่ ๒ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๒)
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ป้ายห้องน้ำ และสติ๊กเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๙

เป็นเงินร้อยละ ๒.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๖ ชั้นที่ ๓ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๑)
- งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำเคาน์เตอร์ใหม่ พร้อมปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำกันซึมพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๙๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๐

เป็นเงินร้อยละ ๒.๖๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๖ ชั้นที่ ๓ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๒)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๐๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๑

เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๖ ชั้นที่ ๓ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๓)
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ป้ายห้องน้ำ และสติ๊กเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๒ เป็นเงินร้อยละ ๒.๘๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๗ ชั้นที่ ๒ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๑)
- งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำเคาน์เตอร์ใหม่ พร้อมปุกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำกันซึมพื้น พร้อมปุกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๓ เป็นเงินร้อยละ ๒.๓๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๗ ชั้นที่ ๒ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๒)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๔ เป็นเงินร้อยละ ๓.๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๗ ชั้นที่ ๒ (รวมห้องน้ำอาจารย์) (๓)
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และแผงกันโถปัสสาวะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ป้ายห้องน้ำ และสติ๊กเกอร์ชื่อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๕ เป็นเงินร้อยละ ๑.๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๗ ชั้นที่ ๓ (รวมห้องน้ำอาจารย์ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๓) (๑)
- งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำเคาน์เตอร์ใหม่ พร้อมปุกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำกันซึมพื้น พร้อมปุกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๖๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๖

- เป็นเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานห้องน้ำอาคาร ๗ ชั้นที่ ๓ (รวมห้องน้ำอาจารย์ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๓) (๒)
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และแผงกันโถปัสสาวะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งประตู บ้ายห้องน้ำ และสติกเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๗

- เป็นเงินร้อยละ ๔.๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานห้องน้ำอาคาร ๑๔ ชั้นที่ ๑ , ๒ และชั้นที่ ๓ ผังทางทิศใต้ของอาคาร (๑)
 - งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทำฝ้าเพดานห้องน้ำชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทำกันซึมพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๘

- เป็นเงินร้อยละ ๔.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานห้องน้ำอาคาร ๑๔ ชั้นที่ ๑ , ๒ และชั้นที่ ๓ ผังทางทิศใต้ของอาคาร (๒)
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งประตู บ้ายห้องน้ำ และสติกเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๑๙ เป็นเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๑๔ ชั้นที่ ๑ , ๒ และชั้นที่ ๓ ผังทางทิศเหนือของอาคาร (๑)
- งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำฝ้าเพดานห้องน้ำชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพื้น ค.ส.ล. บริเวณพื้นที่ห้องน้ำชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำกันซึมพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๐ เป็นเงินร้อยละ ๔.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๑๔ ชั้นที่ ๑ , ๒ และชั้นที่ ๓ ผังทางทิศเหนือของอาคาร (๒)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู บ้ายห้องน้ำ และสติกเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๑ เป็นเงินร้อยละ ๔.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๑๔ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๓ (๑)
- งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำกันซึมพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๒ เป็นเงินร้อยละ ๕.๗๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๑๔ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๓ (๒)
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และแผงกันโถปัสสาวะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู บ้ายห้องน้ำ และสติกเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๓ เป็นเงินร้อยละ ๖.๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๑๘ ชั้นที่ ๒, ๔ และชั้นที่ ๕ (๑)
- งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำกันซึมพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๔ เป็นเงินร้อยละ ๘.๖๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคาร ๑๘ ชั้นที่ ๒, ๔ และชั้นที่ ๕ (๒)
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และแผงกันโถบัสสวาระ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ป้ายห้องน้ำ และสติกเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๘๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๕ เป็นเงินร้อยละ ๑.๙๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำห้องประชุมคิวาลัย (๑)
- งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำเคาน์เตอร์ใหม่ พร้อมปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำกันซึมพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๖ เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำห้องประชุมศิวาลัย (๒)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และแผงกันโลปัสสาวะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู บ้ายห้องน้ำ และสติกเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๗ เป็นเงินร้อยละ ๒.๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นที่ ๑ (ห้องน้ำอาจารย์ และห้องน้ำนักเรียน) (๑)
- งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมเคาน์เตอร์ พร้อมปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำกันซึมพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๘ เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นที่ ๑ (ห้องน้ำอาจารย์ และห้องน้ำนักเรียน) (๒)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู บ้ายห้องน้ำ และสติกเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๐๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒๙ เป็นเงินร้อยละ ๒.๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นที่ ๒ (ห้องน้ำอาจารย์ และห้องน้ำนักเรียน) (๑)
- งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมเคาน์เตอร์ พร้อมปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำกันซึมพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๓๐ เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นที่ ๒ (ห้องน้ำอาจารย์ และห้องน้ำนักเรียน) (๒)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ป้ายห้องน้ำ และสติ๊กเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๓๑ เป็นเงินร้อยละ ๒.๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นที่ ๓ (ห้องน้ำอาจารย์ และห้องน้ำนักเรียน) (๑)
- งานรื้อถอน และงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมเคาน์เตอร์ พร้อมปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำกันซึมพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๓๒ เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานห้องน้ำอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นที่ ๓ (ห้องน้ำอาจารย์ และห้องน้ำนักเรียน) (๒)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ป้ายห้องน้ำ และสติ๊กเกอร์ข้อห้าม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ตามสัญญาจ้าง
(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

หมายเหตุ : รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๓๓๕ วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระเบียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน และดำเนินการรายการต่อไป

เอกสารที่ต้องนำส่งก่อนการปฏิบัติงาน


๑. นำส่งเอกสารรับรองสถาปนิก หรือวิศวกรโยธา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒. นำส่งเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง รายชื่อบุคลากร และรายชื่อแรงงาน
๓. นำงานส่งแผนการทำงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากร

ในงวดงานสุดท้ายให้ทำการ

๑. ส่ง AS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด โดยมีวิศวกร หรือสถาปนิกของ ผู้รับจ้างลงลายมือชื่อทุกหน้า พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน Flash Drive ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB จำนวน ๑ ชุด
๒. งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือตามแบบรูปรายการ
๓. งานทดสอบระบบทั้งหมด
๔. งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด


มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจักรกริช พรหมราชกุล)

กรรมการ



(นายอรรถกร จันทะเคียน)

กรรมการ