

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการ งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษาเพื่อทุนเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

โครงการ งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษาเพื่อทุนเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

แบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จออกเป็น 28 งวด ดังต่อไปนี้
งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ **2.15 %** ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

- | | |
|--|-----------|
| 1. งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมและต้นไม้เดิม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานขุดดิน ดินถม ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 3. งานเสาเข็ม เจาะและตัดเสาเข็มทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 4. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 20 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ **2.03 %** ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

- | | |
|--|-----------|
| 1. งานทรายรองพื้นพร้อมเทคอนกรีตหยาบบูฐานรากทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานทำฐานรากทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 3. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 40 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ **8.02 %** ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

- | | |
|---|-----------|
| 1. งานดินถมปรับพื้นที่ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานทำพื้นโครงสร้าง Post Tension ชั้น 1 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 3. งานทำเสาชั้น 1 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 4. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ **11.30 %** ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

- | | |
|--|-----------|
| 1. งานเสาชั้น 2 และพื้นโครงสร้าง Post Tension ชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 80 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง



งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 4.46 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

- | | |
|---|-----------|
| 1. งานเสา คาน ชั้น 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานพื้นโครงสร้าง Post Tension ชั้น 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 3. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 100 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 1.97 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. งานเสา คาน ชั้นหลังคา ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 100 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 0.69 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

- | | |
|---|-----------|
| 1. งานก่อผนังชั้น 1 - 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่างชั้น 1 - 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 3. งานกรุผนังกระเบื้องเซรามิค ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 4. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 3.39 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. งานโครงสร้างหลังคา ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ 1.74 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. งานมุงหลังคา ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ 2.26 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

- | | |
|--|-----------|
| 1. งานทำโครงสร้างบันไดเหล็กภายในอาคาร ชั้น 1 ชั้น 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานทำโครงสร้างบันไดเหล็กภายนอกอาคาร ชั้น 1 ชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |



3. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ 1.90 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

1. งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

2. งานผนังบล็อกแก้ว ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

3. งานผนังก่อบล็อกช่องลม ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

4. งานติดตั้งผนังบานอลูมิเนียมฉลุลายเคลือบสี ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

5. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 140 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ 3.89 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

1. งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตภายนอก ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

2. งานสุขภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทั้งหมด ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

3. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 160 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 13 จะจ่ายเงินให้ 6.11 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

1. งานทำผิวพื้น ชั้น 1-3 ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

2. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 160 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 14 จะจ่ายเงินให้ 6.45 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

1. งานทำและติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

2. งานสีภายนอก และภายใน ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

3. งานเดินท่อสุขาภิบาลทั้งหมด

แล้วเสร็จ

4. งานเดินท่อประปาทั้งหมด

แล้วเสร็จ

5. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 160 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 15 จะจ่ายเงินให้ 3.15 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

1. งานเดินสายไฟและร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

2. งานติดตั้งดวงโคมและระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทั้งหมด

แล้วเสร็จ

3. งานติดตั้งปลั๊กไฟและสวิตซ์ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

4. งานติดตั้งตู้ควบคุมต่างๆ และตู้ MDB ทั้งหมด

แล้วเสร็จ



5. งานเชื่อมไฟฟ้ากับหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
6. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 16 จะจ่ายเงินให้ 3.80 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

1. งานผนังตะแกรงเหล็กฉีกรอบอาคาร ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 17 จะจ่ายเงินให้ 2.21 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ

1. งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. และติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานทำและติดตั้งระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
4. งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณด้านหลังอาคารสนามตะกร้อ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
5. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 200 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 18 จะจ่ายเงินให้ 3.77 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามตะกร้อ


1. งานปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลชายหาด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานปรับปรุงถนนและลานอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างอาคารสนามตะกร้อ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าสนามฟุตบอล ทั้งหมด แล้วเสร็จ
4. งานปรับปรุงสนามเปตอง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
5. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 220 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 19 จะจ่ายเงินให้ 1.29 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามแบดมินตัน

1. งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมและต้นไม้เดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานขุดดิน ดินถม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานเสาเข็ม เจาะและตัดเสาเข็มทั้งหมด แล้วเสร็จ
4. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 240 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 20 จะจ่ายเงินให้ 9.48 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามแบดมินตัน

1. งานทราयरองพื้นพร้อมเทคอนกรีตหยาบฐานราก ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานทำฐานราก ทั้งหมด แล้วเสร็จ



- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 3. งานดินถมปรับพื้นที่ ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 4. งานทำคานคอดิน ชั้น 1 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 5. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 260 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 21 จะจ่ายเงินให้ 3.81 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามเบดมินตัน

- | | |
|---|-----------|
| 1. งานทำเสา ค.ส.ล. ถึงระดับ 4.40 ม. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานทำคาน ค.ส.ล. ระดับ 4.40 ม. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 3. งานทำพื้น ค.ส.ล. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 4. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 280 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 22 จะจ่ายเงินให้ 1.73 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามเบดมินตัน

- | | |
|--|-----------|
| 1. งานทำเสา ค.ส.ล. ถึงระดับ 11.70 ม. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานทำคาน ค.ส.ล. ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 3. งานก่อผนังชั้น 1 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 4. งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 5. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 300 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 23 จะจ่ายเงินให้ 2.12 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามเบดมินตัน

- | | |
|--|-----------|
| 1. งานกรุผนังกระเบื้องเซรามิค ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานก่อผนัง ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 3. งานติดตั้งโครงคร่าวเหล็กผนังเกล็ดระบายอากาศเหล็กกริดลอนเคลือบสี ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 4. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 320 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 24 จะจ่ายเงินให้ 4.69 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามเบดมินตัน

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. งานโครงสร้างหลังคา ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| 2. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด | แล้วเสร็จ |
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 320 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 25 จะจ่ายเงินให้ 0.33 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามเบดมินตัน

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. งานมุงหลังคา ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
|-------------------------|-----------|

2. งานติดตั้งแผ่นผนังเกล็ดระบายนํ้าอากาศเหล็กกรัดลอนเคลือบสี ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 3. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 330 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 26 จะจ่ายเงินให้ 2.82 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามเบตมินตัน

1. งานทำผิวพื้นภายใน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 2. งานสุขภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทั้งหมด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 3. งานทำและติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 4. งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 5. งานสีภายนอก และภายใน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 6. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 345 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 27 จะจ่ายเงินให้ 2.65 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามเบตมินตัน

1. งานเดินท่อสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ
 2. งานเดินท่อประปาทั้งหมด แล้วเสร็จ
 3. งานเดินสายไฟและร้อยท่อสายไฟ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 4. งานติดตั้งดวงโคมและระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทั้งหมด แล้วเสร็จ
 5. งานติดตั้งปลั๊กไฟและสวิตซ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 6. งานติดตั้งตู้ควบคุมต่างๆ และตู้ MDB ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 7. งานเชื่อมไฟฟ้ากับหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 8. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 355 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 28 จะจ่ายเงินให้ 1.79 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างอาคารสนามเบตมินตัน

1. งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 2. งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 3. งานทำและติดตั้งระบบสายล่อไฟพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 4. งานทำพื้นรอบอาคารและลานสนามบาสด้านหลังอาคาร ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 5. งานทำพื้น ค.ส.ล. และพื้นพืชมัลลายบริเวณด้านหน้าอาคาร ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 6. งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 365 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 28 งวด รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 365 วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระเบียบข้อควรถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงานโดยก่อนลงมือทำงาน ให้ดำเนินการดังนี้

1. ส่งเอกสารรับรองควบคุมงานของสถาปนิก ที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ และเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง
2. วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากรและแรงงาน

และการส่งงานงวดสุดท้ายให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ส่ง AS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด โดยมีวิศวกร หรือสถาปนิกของผู้รับจ้างลงลายมือชื่อ พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน Flash Drive 32 Gb จำนวน 1 ชุด
2. งานทดสอบระบบและงานส่วนอื่นๆที่เหลือตามแบบรูปรายการ
3. งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด

งานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายโชคชัย วิเศษศรี)

ลงชื่อประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร.สุดาร์ตน์ ปิ่นะภา)

ลงชื่อประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อิ่มสุด)

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายอุเทน เปล่งมณี)