

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
โครงการ งานปรับปรุงทางเดินเท้าพร้อมทำหลังคาคลุมทางเดิน  
เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๒

---

โครงการ งานปรับปรุงทางเดินเท้าพร้อมทำหลังคาคลุมทางเดิน แบ่งงวดงาน การจ่ายเงินกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกเป็น ๘ งวด แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน การส่งมอบงานก่อสร้าง สามารถส่งข้ามงวดหรือจะส่งพร้อมกันหลายงวดก็ได้ โดยจ่ายเงินค่าจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

**งวดที่ ๑** จะจ่ายเงินให้ ๙.๖๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

**งานก่อสร้าง ส่วนที่ ๑**

- งานรื้อถอนตัวหนอน (ของเดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตทางเท้า และทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูแผ่นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘" x ๘" ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูแผ่นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๖" x ๑๖" ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำผิวกรวดล้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีขอบคันหิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒** จะจ่ายเงินให้ ๑๒.๖๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

**งานก่อสร้าง ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓**

- งานรื้อถอนตัวหนอน (ของเดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูแผ่นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘" x ๘" ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูแผ่นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๖" x ๑๖" ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำผิวกรวดล้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีขอบคันหิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓** จะจ่ายเงินให้ ๗.๔๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

**งานก่อสร้าง ส่วนที่ ๔**

- งานรื้อถอนตัวหนอน (ของเดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานเทคอนกรีตทางเท้า และทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูแผ่นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘" x ๘" ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูแผ่นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๖" x ๑๖" ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำผิวกรวดล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีขอบคันหิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔** จะจ่ายเงินให้ ๙.๗๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้  
**งานก่อสร้าง ส่วนที่ ๕**

- งานรื้อถอนตัวหนอน (ของเดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูแผ่นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘" x ๘" ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูแผ่นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๖" x ๑๖" ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำผิวกรวดล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีขอบคันหิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕** จะจ่ายเงินให้ ๑๒.๓๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้  
**งานก่อสร้าง ส่วนที่ ๖**

- งานก่อสร้างฐานหลังคาคลุมทางเดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเชื่อมเหล็กหลังคาคลุมทางเดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นหลังคาคลุมทางเดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖** จะจ่ายเงินให้ ๑๖.๑๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้  
**งานก่อสร้าง ส่วนที่ ๗**

- งานรื้อถอนตัวหนอน (ของเดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตทางเท้า และทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูแผ่นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘" x ๘" ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูแผ่นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๖" x ๑๖" ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำผิวกรวดล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีขอบคันหิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗** จะจ่ายเงินให้ ๑๘.๔๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้  
**งานก่อสร้าง ส่วนที่ ๘**

- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปวางระบายน้ำตัวยู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตแผ่นพื้นสำเร็จรูปปิดรางระบายน้ำยู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานชุดดินวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานชุดดินวางบ่อพัก ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๘๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๘** จะจ่ายเงินให้ ๑๓.๙๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้  
**งานก่อสร้าง ส่วนที่ ๙**

- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต และพื้นลาดยาง (ของเดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตที่ชะลอความเร็วรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

**หมายเหตุ :** รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๒๐๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน และดำเนินการรายการต่อไปนี้

#### เอกสารที่ต้องนำส่งก่อนการปฏิบัติงาน

๑. นำส่งเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง รายชื่อบุคลากร และรายชื่อแรงงาน
๒. นำงานส่งแผนการทำงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากร และแรงงาน


#### ในงวดงานสุดท้ายให้ทำการ


๑. ส่ง AS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด พร้อม CD จำนวน ๑ ชุด
๒. งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือตามแบบรูปรายการ
๓. งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด
๔. งานทดสอบระบบทั้งหมด


งานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายอานันท์ สรุพล)