

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
โครงการ งานก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓

---

โครงการ งานก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบ่งงวดงาน การจ่ายเงินกำหนดเวลา  
แล้วเสร็จออกเป็นจำนวน ๕๘ งวด แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๖๐ วัน การส่งมอบงานก่อสร้าง สามารถส่งข้ามงวดหรือ  
จะส่งพร้อมกันหลายงวดก็ได้ โดยจ่ายเงินค่าจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

- งวดที่ ๑** เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานค่าดินขุดและถมคืน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานทำเสาเข็มฐานราก ๓๐% ของทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒** เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานทำเสาเข็มฐานราก ๖๐% ของทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓** เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานทำเสาเข็มฐานรากส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔** เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานฐานรากและโครงสร้าง ชั้น G ๓๐% ของทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานระบบกำจัดปลวก
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕** เป็นเงินร้อยละ ๒.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานฐานรากและโครงสร้าง ชั้น G ๖๐% ของทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง



- งวดที่ ๑๓** เป็นเงินร้อยละ ๓.๗๗ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานโครงสร้าง ชั้นถึงเก็บน้ำ ๕๐% ของทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๔** เป็นเงินร้อยละ ๓.๗๗ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานโครงสร้าง ชั้นถึงเก็บน้ำ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๕** เป็นเงินร้อยละ ๓.๔๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๖** เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๗ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานก่ออิฐมวลเบา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๗** เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๗ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานผนังก่ออิฐมวลมอญครึ่งแผ่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานผนังบล็อกช่องลม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานผนังบล็อกแก้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานผนังระแนงเหล็กกล่อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นโชว์แนว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานผนังกระจกใสหนา ๖ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานผนังเกล็ดระบายอากาศชนิดโปร่งแสง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานผนังผิวหินธรรมชาติ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานเหล็กฉากกันชนมุมเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๑๘** เป็นเงินร้อยละ ๑.๕๗ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ๓๐% ของทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๙** เป็นเงินร้อยละ ๑.๕๗ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ๖๐% ของทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒๐** เป็นเงินร้อยละ ๒.๐๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒๑** เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานฉาบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒๒** เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานผนังกระจกหนา ๑๐ มม. ติดฟิล์มนิรภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒๓** เป็นเงินร้อยละ ๒.๓๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ( ยกเว้นงานฝ้าในห้องประชุมตกแต่ง )
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒๔** เป็นเงินร้อยละ ๑.๔๑ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานประตู และหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ( ยกเว้นงานฝ้าในห้องประชุมตกแต่ง )
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๔๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๒๕** เป็นเงินร้อยละ ๔.๐๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานโครงหลังคา ๕๐% ของทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๔๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒๖** เป็นเงินร้อยละ ๔.๐๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานโครงหลังคา ๕๐% ของทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๔๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒๗** เป็นเงินร้อยละ ๑.๔๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานมุงแผ่นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒๘** เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานสุขภัณฑ์ และ อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๔๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒๙** เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๗ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานราวบันไดและระเบียงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๔๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓๐** เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานติดตั้งโครงคร่าวผนัง งานตกแต่งภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๕๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓๑** เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานผนังกันเสียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๕๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๓๒** เป็นเงินร้อยละ ๑.๗๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานผนังวัสดุปิดผิวงานตกแต่งภายใน และงานตกแต่งอื่นๆ ภายในห้องประชุมใหญ่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๕๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓๓** เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานฝ้าเพดานตกแต่งภายในห้องประชุมใหญ่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๖๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓๔** เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- หมวดยานระบบเดินท่อสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๖๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓๕** เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- หมวดยานติดตั้งระบบปั้มน้ำ ระบบประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๖๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓๖** เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๖๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓๗** เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานระบบเดินสายไฟและร้อยท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓๘** เป็นเงินร้อยละ ๑.๒๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งดวงโคมไฟและงานระบบไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๓๙** เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔๐** เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔๑** เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๑ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (SPRINKLER SYSTEM) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔๒** เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานระบบงานโซล่าเซลล์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔๓** เป็นเงินร้อยละ ๔.๐๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานระบบท่อปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔๔** เป็นเงินร้อยละ ๗.๕๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานระบบหั่วจ่ายปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔๕** เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานระบบปั๊มและตู้ควบคุมระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งาน CAT WALK SEVICE ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๔๖** เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานป้ายอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๘๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔๗** เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานติดตั้งระบบ Internet-ลำโพงกระจายเสียง-กล้องวงจรปิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานระบบป้องกันฟ้าผ่า (พร้อมสายและกราวด์)
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๘๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔๘** เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๗ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานผนังกันห้องประชุมสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๘๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔๙** เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานระบบ Generator ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๘๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕๐** เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๘๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕๑** เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานถังบำบัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๙๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕๒** เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานถังเก็บน้ำใต้ดิน +งานถังเก็บน้ำสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๙๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง



- งวดที่ ๕๓** เป็นเงินร้อยละ ๓.๕๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๙๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕๔** เป็นเงินร้อยละ ๘.๓๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานระบบเครื่องเสียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๙๘๐วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕๕** เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานลิฟต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑,๐๐๐วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕๖** เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานระบบไฟส่องเวที ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานอื่นๆ และการทดสอบระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑,๐๓๐วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕๗** เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานระบบ Carpark System ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑,๐๕๐วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕๘** เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้
- งานผ้าม่าน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑,๐๖๐วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

**หมายเหตุ :** รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๑,๐๖๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระบายร้อยละตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน และดำเนินการรายการต่อไปนี้

#### เอกสารที่ต้องนำส่งก่อนการปฏิบัติงาน

๑. นำส่งเอกสารรับรองคุณภาพงานของวิศวกรโยธา หรือสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง รายชื่อบุคลากร และรายชื่อแรงงาน
๒. นำงานส่งแผนการทำงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากร และแรงงาน

#### ในงวดงานสุดท้ายให้ทำการ

๑. ส่ง AS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด พร้อม CD จำนวน ๑ ชุด
๒. งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือตามแบบบูรณาการ
๓. งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด
๔. งานทดสอบระบบทั้งหมด

งานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวิสาข์ แฝงเวียง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสุปรีชา นามประเสริฐ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางจารินี ม้าแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพนรัตน์ สมบัติใหม่)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอุเทน เปล่งมณี)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายวิทยากร ทองดี)