

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการ งานปรับปรุงถนนทางเดินเท้าและระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๖

โครงการ งานปรับปรุงถนนทางเดินเท้าและระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบ่งงวดงาน การจ่ายเงินกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกเป็น ๑๑ งวด แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน การส่งมอบงานก่อสร้างสามารถส่งข้ามงวดหรือจะส่งพร้อมกันหลายงวดก็ได้ โดยจ่ายเงินค่าจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๗.๔๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างส่วนที่ ๑

- งานคานผนังกันดินไหลตลิ่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นคอนกรีตรองพื้นตลิ่งก่อนลาดหิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นผิวลาดด้วยหินขนาดคละกัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างส่วนที่ ๒

- งานรื้อถอนรั้ว (ของเดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างป้าย คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพคอนกรีตพื้นถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๙.๒๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างส่วนที่ ๓

- งานเทพคอนกรีตพื้นพิมพ์ลาย ด้านข้างสระน้ำอาคาร ๑๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๕๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๑๑.๐๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างส่วนที่ ๔

- งานเทพคอนกรีตพิมพ์ลาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างบันไดทางขึ้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพคอนกรีตพื้นจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๘๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้ ๕.๕๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
งานก่อสร้างส่วนที่ ๕

- งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตที่จอดรถจักรยานยนต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๓๐๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระเบียบย่อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน และดำเนินการรายการต่อไป

เอกสารที่ต้องนำส่งก่อนการปฏิบัติงาน

๑. นำส่งเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง รายชื่อบุคลากร และรายชื่อแรงงาน
๒. นำงานส่งแผนการทำงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากร และแรงงาน

ในงวดงานสุดท้ายให้ทำการ

๑. ส่ง AS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด พร้อม CD จำนวน ๑ ชุด
๒. งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือตามแบบรูปรายการ
๓. งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด
๔. งานทดสอบระบบทั้งหมด

งานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร.เชาว์ การวิชา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอานันท์ สรุปลพล)