

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1		ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่ความเป็นเลิศ	1 ห้อง	สอบราคา	6 ต.ค. 59	3 พ.ย. 59	26 ธ.ค. 59	0.9600		✓		
2		ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	1 ห้อง	สอบราคา	8 ธ.ค. 59	4 ม.ค. 60	22 มี.ค. 60	0.6540			✓	
3		ห้องปฏิบัติการออกแบบเสื้อผ้า, สร้างแบบและวางแบบเสื้อผ้า	1 ห้อง	e-bidding	27 ต.ค. 59	25 พ.ย. 59	26 ธ.ค. 59	2.4589		✓		
4		ตู้ปลอดเชื้อ	1 ตู้	ตกลงราคา	-	20 ต.ค. 59	23 พ.ย. 59	0.3450		✓		
5		เครื่องตัดเจาะ Laser แนวระนาบ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	17 ต.ค. 59	1 ธ.ค. 59	0.3424		✓		
6		ตู้เชื่อมไฟฟ้า 2 ระบบ	4 เครื่อง	ตกลงราคา	-	29 พ.ย. 59		0.0840				
7		เตาเผาไฟฟ้า 5 ห้องเผา Electric Furnace	1 เครื่อง	สอบราคา	7 พ.ย. 59	2 ธ.ค. 59	23 มี.ค. 60	0.6525			✓	
8		ตู้พ่นเคลือบเซรามิกส์	1 ตู้	ตกลงราคา	-	25 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59	0.0900		✓		
9		กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมรังวัด	1 ตัว	สอบราคา	28 ต.ค. 59	29 พ.ย. 59	16 ธ.ค. 59	0.2152		✓		
10		กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ระบบอัตโนมัติ	3 ตัว	สอบราคา	28 ต.ค. 59	29 พ.ย. 59	16 ธ.ค. 59	0.3300		✓		
11		ชุดไม่ผสมคอนกรีตพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	28 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59	0.0425		✓		
12		ชุดไม่ผสมปูนฉาบพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	28 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59	0.0520		✓		
13		ชุดเครื่องมือด้านการปฏิบัติการทางปฐพีดิน	1 ชุด	สอบราคา	4 ต.ค. 59	14 พ.ย. 59	5 ม.ค. 60	1.8638			✓	
14		ชุดครุภัณฑ์ประจำฟาร์มเกษตร	1 ชุด	สอบราคา	4 ต.ค. 59	14 พ.ย. 59	5 ม.ค. 60	0.5446			✓	
15		เครื่องตัดหญ้า	3 เครื่อง	ตกลงราคา	-	1 พ.ย. 59		0.0330				
16		ชุดสีข้าว	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	10 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	0.2100		✓		
17		ชุดเครื่องรีดนมโคนมพร้อมอุปกรณ์เสริม	1 ชุด	ตกลงราคา	-	2 พ.ย. 59	22 พ.ย. 59	0.1464		✓		
18		เครื่องตีบดละเอียดสำหรับผลิตอาหารสัตว์พร้อมอุปกรณ์เสริม	1 ชุด	สอบราคา	25 ต.ค. 59	24 พ.ย. 59	9 ม.ค. 60	0.5885			✓	
19		เครื่องสับย่อย	1 เครื่อง	สอบราคา	25 ต.ค. 59	24 พ.ย. 59	9 ม.ค. 60	0.4922			✓	
20		ถังเก็บวัสดุอาหารสัตว์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	31 ต.ค. 59	22 ธ.ค. 59	0.1585		✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
21		ตู้ฟักไข่	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	10 ต.ค. 59	26 ธ.ค. 59	0.0750		✓		
22		ห้องปฏิบัติการวัดคุณภาพน้ำ	1 ห้อง	ตกลงราคา	-	10 ต.ค. 59	24 พ.ย. 59	0.3750		✓		
23		เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันแบบเปลวไฟ	1 เครื่อง	สอบราคา	5 ต.ค. 59	23 ต.ค. 59	15 ธ.ค. 59	1.2900		✓		

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

24		ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์ภาคสนามชั้นสูง	1 ชุด	สอบราคา	16 พ.ย. 59	14 ธ.ค. 59	31 ม.ค. 60	0.6980			✓	
25		ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดียสำหรับงานสื่อสารมวลชน	1 ชุด	ตกลงราคา	-	1 พ.ย. 59	10 พ.ย. 59	0.3108		✓		
26		ห้องปฏิบัติการรู้ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีตะวันตก	1 ห้อง	e-bidding	23 พ.ย. 59	10 ม.ค. 60	15 มี.ค. 59	2.3700		✓		
27		ชุดควบคุม LED Display Color	1 ชุด	สอบราคา	27 ธ.ค. 59	2 ก.พ. 60	5 ก.ค. 60	1.1100			✓	

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1		โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางน้ำ	1 โครงการ	e-bidding	21 ธ.ค. 59	27 ก.พ. 60	14 ก.ย. 60	5.9600		✓		
2		โครงการก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับบุคลากรและนักศึกษา	1 โครงการ	e-bidding	21 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	28 ก.ย. 60	1.4016			✓	

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก

1. มีการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคามากกว่า 1 ครั้ง
2. ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาอยู่ในไตรมาส 2

