

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงขนาดเล็กรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									
	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ปรับปรุง / ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท											
1		เครื่องวัดพื้นที่และสัดส่วนการถูกทำลายของใบแบบตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	สอบราคา	5 ต.ค. 59	14 พ.ย. 59	16 ธ.ค. 59	0.7449		✓		
2		เครื่องวัดความยาวราก	1 เครื่อง	สอบราคา	5 ต.ค. 59	14 พ.ย. 59	16 ธ.ค. 59	0.4959		✓		
3		แผ่นเทียบมาตรฐานสีตัวอย่างพืช	1 เล่ม	สอบราคา	5 ต.ค. 59	14 พ.ย. 59	16 ธ.ค. 59	0.0240		✓		
4		กล้องติดตั้งฝ้า	4 กล้อง	สอบราคา	12 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	0.1692		✓		
5		รีโมทควบคุมกล้อง	4 กล้อง	สอบราคา	12 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	0.2628		✓		
6		เครื่องขยายเสียง	4 เครื่อง	สอบราคา	12 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	0.0856		✓		
7		เครื่องผสมสัญญาณภาพ	4 เครื่อง	สอบราคา	12 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	0.1756		✓		
8		ไมโครโฟนไร้สาย	4 ตัว	สอบราคา	12 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	0.1240		✓		
9		ระบบบันทึกการเรียนการสอน	4 เครื่อง	สอบราคา	12 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	0.3120		✓		
10		ทีวี LED 40 นิ้ว	4 เครื่อง	สอบราคา	12 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	0.0640		✓		
11		กระดาน Interactive	4 ตัว	สอบราคา	12 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	0.3773		✓		
12		เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	4 ตัว	สอบราคา	12 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	0.2079		✓		
13		ตู้ Rack 15 U พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4 หลัง	สอบราคา	12 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	0.1717		✓		
14		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบ	34 เครื่อง	สอบราคา	23 พ.ย. 59	15 ธ.ค. 59	28 ธ.ค. 59	0.9085		✓		
15		ชุดตัดแนวระนาบ	1 เครื่อง	สอบราคา	4 พ.ย. 59	29 พ.ย. 59	10 มี.ค. 60	0.9800			✓	
16		ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท	1 ชุด	e-bidding	27 ต.ค. 59	18 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59	1.2000		✓		
17		ชุดตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้บรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1 ชุด	e-bidding	27 ต.ค. 59	18 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59	0.3740		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									
18		ชุดตู้แช่แข็ง	1 ชุด	e-bidding	27 ต.ค. 59	18 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59	0.7470		✓		
19		เครื่องปั่นกวนสาร	1 เครื่อง	e-bidding	27 ต.ค. 59	18 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59	0.1000		✓		
20		ชุดวัดความหนืด	1 ชุด	e-bidding	27 ต.ค. 59	18 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59	0.2130		✓		
21		ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์	30 ชุด	สอบราคา	27 ต.ค. 59	22 พ.ย. 59	19 ธ.ค. 59	0.9260		✓		
22		เครื่องพิมพ์สามมิติ	1 เครื่อง	สอบราคา	16 พ.ย. 59	8 ธ.ค. 59	27 ธ.ค. 59	0.9844		✓		
23		เครื่องปริ้นเตอร์ขนาด A1	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	25 ต.ค. 59	3 พ.ย. 59	0.1099		✓		
24		ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี	2 ตู้	สอบราคา	17 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	16 ม.ค. 60	0.6875			✓	
25		กระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1 ชุด	ตกลงราคา	-	2 พ.ย. 59	9 พ.ย. 59	0.2010		✓		
26		เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	17 พ.ย. 59	26 ธ.ค. 59	0.4180		✓		
27		เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	31 ต.ค. 59	27 พ.ย. 59	0.0478		✓		
28		เครื่องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	31 ต.ค. 59	27 พ.ย. 59	0.0285		✓		
29		เครื่องวัดความชื้น	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	31 ต.ค. 59	27 พ.ย. 59	0.0389		✓		
30		เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	31 ต.ค. 59	27 พ.ย. 59	0.0334		✓		
31		กระบอกเก็บตัวอย่างน้ำแนวตั้ง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	31 ต.ค. 59	27 พ.ย. 59	0.0205		✓		
32		ชุดลำโพงอเนกประสงค์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	25 พ.ย. 59	25 พ.ย. 59	0.0600				
33		ชุดทดลองการเคลื่อนที่บนรางลม	2 ชุด	สอบราคา	6 ต.ค. 59	28 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	0.3984		✓		
34		ชุดการทดลองการขยายตัวเชิงเส้น	3 ชุด	สอบราคา	6 ต.ค. 59	28 ต.ค. 59	27 ธ.ค. 59	0.3510		✓		
35		ชุดการทดลองการเคลื่อนที่วิถีโค้ง	4 ชุด	สอบราคา	6 ต.ค. 59	28 ต.ค. 59	27 ธ.ค. 59	0.3816		✓		
36		ชุดเครื่องผลิตน้ำปราศจากอออน	1 ชุด	สอบราคา	17 ต.ค. 59	9 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	0.4999		✓		
37		เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ	1 เครื่อง	สอบราคา	17 ต.ค. 59	9 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	0.3996		✓		
38		เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	สอบราคา	17 ต.ค. 59	9 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	0.2000		✓		
39		ชุดอุปกรณ์วัดค่าการดูดกลืนแสงสารละลาย	1 ชุด	สอบราคา	17 ต.ค. 59	9 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	0.2996		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									
40		ชุดกลั่นสารสกัด	1 ชุด	สอบราคา	17 ต.ค. 59	9 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	0.2498		✓		
41		หุ่นจำลองกล่อมเนื้อเต็มตัว	1 ตัว	ตกลงราคา	-	20 ต.ค. 59	16 พ.ย. 59	0.1450		✓		
42		โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	21 ต.ค. 59	30 พ.ย. 59	0.3011		✓		
43		กล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัลระยะบุตำแหน่งด้วย GPS	1 ตัว	ตกลงราคา	-	10 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59	0.0604				
44		ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	2 ชุด	ตกลงราคา	-	25 ต.ค. 59	25 ต.ค. 59	0.0577				
45		เครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกแบบสำรวจ	10 เครื่อง	ตกลงราคา	-	10 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59	0.2998		✓		
46		ชุดประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูง	5 ชุด	ตกลงราคา	-	19 ต.ค. 59	23 ธ.ค. 59	0.3385		✓		
47		กระดานอัจฉริยะแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่	2 ชุด	สอบราคา	6 ต.ค. 59	1 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59	0.5320		✓		
48		บาร์โตน แชกโซโฟน	1 เครื่อง	สอบราคา	25 ต.ค. 59	23 พ.ย. 59	1 ธ.ค. 59	0.3050		✓		
49		เปียโนไฟฟ้า	6 เครื่อง	สอบราคา	25 ต.ค. 59	23 พ.ย. 59	1 ธ.ค. 59	0.5100		✓		
50		ไวโอลิน	4 เครื่อง	สอบราคา	25 ต.ค. 59	23 พ.ย. 59	1 ธ.ค. 59	0.2300		✓		
51		ไวโอล่า	2 เครื่อง	สอบราคา	25 ต.ค. 59	23 พ.ย. 59	1 ธ.ค. 59	0.0866		✓		
52		เชลโล่	1 เครื่อง	สอบราคา	25 ต.ค. 59	23 พ.ย. 59	1 ธ.ค. 59	0.0940		✓		
53		บี๊ฟเลต ทรัมเปต	2 เครื่อง	สอบราคา	25 ต.ค. 59	23 พ.ย. 59	1 ธ.ค. 59	0.0920		✓		
54		ฟรุต	2 เครื่อง	สอบราคา	25 ต.ค. 59	23 พ.ย. 59	1 ธ.ค. 59	0.1044		✓		
55		บี๊ฟเลต คลาสิเนต	2 เครื่อง	สอบราคา	25 ต.ค. 59	23 พ.ย. 59	1 ธ.ค. 59	0.1190		✓		
56		อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า	1 เครื่อง	สอบราคา	17 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	1 มี.ค. 60	0.1150			✓	

ปรับปรุง/ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท

1		งานปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์	1 โครงการ	สอบราคา	16 ต.ค. 59	27 ธ.ค. 59	1 มี.ค. 60	1.4800			✓	
2		งานปรับปรุงห้องตรวจอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร โซน C	1 โครงการ	สอบราคา	4 ต.ค. 59	7 พ.ย. 59	25 เม.ย. 60	1.3950			✓	
3		งานปรับปรุงถนนและทางเท้าภายในมหาวิทยาลัย	1 โครงการ	สอบราคา	6 ธ.ค. 59	24 ธ.ค. 59	21 มิ.ย. 60	1.5390			✓	

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									
4		งานปรับปรุงสระรับน้ำและระบบสูบน้ำเสียออกนอกมหาวิทยาลัย	1 โครงการ	สอบราคา	1 ธ.ค. 59	27 ธ.ค. 59	21 เม.ย. 60	1.9850			✓	
5		งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ต	1 โครงการ	สอบราคา	4 ต.ค. 59	8 พ.ย. 59	21 ก.พ. 60	1.4428			✓	
6		งานปรับปรุงพังกันดินอาคาร 14	1 โครงการ	สอบราคา	20 ต.ค. 59	1 ธ.ค. 59	10 มี.ค. 60	0.2980			✓	
7		งานปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 14	1 โครงการ	สอบราคา	4 ต.ค. 59	7 พ.ย. 59	22 มี.ค. 60	1.2800			✓	
8		งานปรับปรุงห้องพักนักศึกษา (เข้างังคร)	1 โครงการ	สอบราคา	4 ต.ค. 59	20 ต.ค. 59	30 ธ.ค. 59	0.3150			✓	

หมายเหตุ โครงการที่เบิก - จ่าย ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก

1. มีการประกาศเชิญชวนมากกว่า 1 ครั้ง
2. ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาอยู่ในไตรมาส 2 - 3