

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทเงินรายได้มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1		กล่องวงจรปิด	1 ระบบ	ตกลงราคา	-	11 ส.ค. 60	22 ก.ย. 60		0.2634		✓	
2		ตู้ Rack ขนาด 6U	2 ตู้	ตกลงราคา	-	-	-		-		-	กันเงิน
3		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	2 ชุด	ตกลงราคา	-	-	-		-		-	กันเงิน
4		ค่าติดตั้งผ้าม่าน บังแสงหน้าต่าง	2 ชุด	ตกลงราคา	-	-	-		-		-	กันเงิน
5		ค่าติดตั้งผ้าม่าน บังแสงประตู	2 ชุด	ตกลงราคา	-	-	-		-		-	กันเงิน
6		โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 20*80*75 ซม. พร้อมเก้าอี้เหล็กหนาชุบโครเมี่ยม (ขาตัวA)	32 ชุด	ตกลงราคา	-	-	-		-		-	กันเงิน
7		เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง	2 ชุด	ตกลงราคา	-	-	-		-		-	กันเงิน
8		ชุดขยายเสียง+ลำโพง+ไมโครโฟน พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	ตกลงราคา	-	-	-		-		-	กันเงิน
9		เครื่องมัลติมีเดีย PC	8 ชุด	สอบราคา	27 ก.พ. 60	27 มี.ค. 60	21 เม.ย. 60		0.1950	✓		
10		ค่าติดตั้งเหล็กตัดประตู ขนาด 1.20*2 เมตร	2 ชุด	ตกลงราคา	-	-	-		-		-	กันเงิน
11		เครื่อง Scan Flatbed Autometric Document Feeder	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	24 ก.ค. 60	27 ก.ค. 60		0.0594		✓	
12		ตู้ล็อกเกอร์นอกประสงคี่ใส่ของจดหมาย	2 หลัง	ตกลงราคา	-	21 เม.ย. 60	21 เม.ย. 60		0.0210	✓		
13		เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ขาว-ดำ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	13 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60		0.0989	✓		
14		เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	4 เครื่อง	สอบราคา	27 ก.พ. 60	27 มี.ค. 60	21 เม.ย. 60		0.0975	✓		
15		ชุดไมค์ลอยมือถือ ย่านความถี่ UHF Dual สำหรับห้องประชุม	2 ชุด	ตกลงราคา	-	13 ก.ค. 60	17 ก.ค. 60		0.0098		✓	
16		คอมพิวเตอร์ All in one	1 เครื่อง	สอบราคา	27 ก.พ. 60	27 มี.ค. 60	21 เม.ย. 60		0.0234	✓		
17		คอมพิวเตอร์	10 ชุด	สอบราคา	27 ก.พ. 60	27 มี.ค. 60	21 เม.ย. 60		0.2238	✓		
18		เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบทั่วไป	10 ชุด	สอบราคา	22 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.2792		✓	
19		เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบพกพา	1 เครื่อง	สอบราคา	22 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.0292		✓	
20		โดรนติดกล้องถ่ายภาพทางอากาศ	1 ชุด	ตกลงราคา	-	28 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60		0.0593	✓		
21		เครื่องถ่ายเอกสารแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	11 เม.ย. 60	27 เม.ย. 60		0.2480	✓		
22		เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	11 เม.ย. 60	27 เม.ย. 60		0.1780	✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
23		เครื่องคอมพิวเตอร์	2 เครื่อง	สอบราคา	22 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.0340		✓	
24		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	2 เครื่อง	สอบราคา	22 ส.ค. 60	22 ส.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.0350		✓	
25		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	28 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60		0.0200	✓		
26		เก้าอี้ผู้บริหาร	6 ตัว	ตกลงราคา	-	22 ส.ค. 60	22 ส.ค. 60		0.0270		✓	
27		ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต	1 ตู้	ตกลงราคา	-	1 มี.ค. 60	1 มี.ค. 60		0.0075	✓		
28		ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	1 ตู้	ตกลงราคา	-	1 มี.ค. 60	1 มี.ค. 60		0.0085	✓		
29		เครื่องถ่ายเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	11 เม.ย. 60	27 เม.ย. 60		0.0580	✓		
30		โน้ตบุ๊ก	2 เครื่อง	สอบราคา	22 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.0428		✓	
31		คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one	2 เครื่อง	สอบราคา	22 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.0447		✓	
32		เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าคอมพิวเตอร์	6 เครื่อง	สอบราคา	22 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.1050		✓	
33		คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	6 เครื่อง	สอบราคา	22 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.1342		✓	
34		ดับเบิลเบส	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	1 มี.ค. 60	1 มี.ค. 60		0.0505	✓		
35		ตัวขยายเสียงดับเบิลเบส	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	1 มี.ค. 60	1 มี.ค. 60		0.0030	✓		
36		ซินธิไซเซอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	1 มี.ค. 60	1 มี.ค. 60		0.0465	✓		
37		เครื่องคอมพิวเตอร์	3 เครื่อง	สอบราคา	22 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.0510		✓	
38		โน้ตบุ๊ก	2 เครื่อง	สอบราคา	22 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.0350		✓	
39		ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก สำหรับเก็บเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	28 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60		0.0085	✓		
40		เครื่องคอมพิวเตอร์	4 เครื่อง	สอบราคา	22 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.0680		✓	
41		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1 เครื่อง	สอบราคา	22 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.0175		✓	
42		เก้าอี้ผู้บริหาร	3 ตัว	ตกลงราคา	-	1 มี.ค. 60	1 มี.ค. 60		0.0135	✓		
43		ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก สำหรับเก็บเอกสาร	1 ตู้	ตกลงราคา	-	1 มี.ค. 60	1 มี.ค. 60		0.0085	✓		
44		ชุดไมค์และเครื่องเสียงแบบพกพา	1 ชุด	ตกลงราคา	-	-	-		0.0000		-	ยกเลิกจัดหา
45		โต๊ะสำนักงาน	1 ตัว	ตกลงราคา	-	-	-		0.0000		-	ยกเลิกจัดหา
46		ชุดโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์	10 ชุด	ตกลงราคา	-	1 มี.ค. 60	1 มี.ค. 60		0.0350	✓		
47		คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	4 เครื่อง	สอบราคา	22 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60		0.0680		✓	
48		เก้าอี้สำนักงาน	1 ตัว	ตกลงราคา	-	22 ส.ค. 60	22 ส.ค. 60		0.0020		✓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
49		กล้องวงจรปิด	12 ชุด	ตกลงราคา	-	9 พ.ค. 60	9 พ.ค. 60		0.0479	✓		
50		โต๊ะทำกิจกรรมนักศึกษา 6 ที่นั่ง	12 ชุด	ตกลงราคา	-	16 มิ.ย. 60	31 ก.ค. 60		0.1088		✓	
51		โต๊ะทำงานโล่งขนาด 1.50 เมตร พร้อมเก้าอี้	27 ชุด	ตกลงราคา	-	16 มิ.ย. 60	31 ก.ค. 60		0.0783		✓	
52		เครื่องบันทึกภาพวิดีโอ	1 ชุด	ตกลงราคา	-	16 ก.พ. 60	16 ก.พ. 60		0.0250	✓		
53		เครื่องเสียงพร้อมลำโพง	1 ชุด	ตกลงราคา	-	8 ก.พ. 60	8 ก.พ. 60		0.0200	✓		
54		การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า	1 ชุด	ตกลงราคา	-	27 เม.ย. 60	27 เม.ย. 60		0.0800	✓		
55		เครื่องชั่งตวงวัด 2 ตำแหน่ง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	25 ม.ค. 60	25 ม.ค. 60		0.0400	✓		
56		โน้ตบุ๊ก	2 ตัว	ตกลงราคา	-	18 มี.ค. 60	18 มี.ค. 60		0.0643	✓		
57		ห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 36 ที่นั่ง	1 ชุด	ตกลงราคา	-	19 มิ.ย. 60	4 ส.ค. 60		0.4680		✓	
58		ซอด้วง ประดับมุกไฟ	1 คัน	ตกลงราคา	-	24 มี.ค. 60	24 มี.ค. 60		0.0400	✓		
59		ซออู้ ประดับมุกไฟ	1 คัน	ตกลงราคา	-	24 มี.ค. 60	24 มี.ค. 60		0.0500	✓		
60		เครื่องวัดแรงเหวี่ยงขาแบบตัวเลข	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	28 ก.ค. 60	28 ก.ค. 60		0.0490		✓	
61		ชุดการเรียนรู้สารสนเทศ	1 ชุด	ตกลงราคา	-	28 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60		0.0295	✓		
62		เครื่องฉายภาพทึบแสง	1 ตัว	ตกลงราคา	-	28 มี.ค. 60	28 มี.ค. 60		0.0389	✓		
63		ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย	1 ชุด	ตกลงราคา	-	20 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60		0.0900	✓		
64		เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	1 เครื่อง	สอบราคา	26 ก.ค. 60	22 ส.ค. 60	20 ก.ย. 60		0.0490		✓	
65		เครื่องประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	2 เครื่อง	สอบราคา	26 ก.ค. 60	22 ส.ค. 60	20 ก.ย. 60		0.0500		✓	
66		เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	1 เครื่อง	สอบราคา	26 ก.ค. 60	22 ส.ค. 60	20 ก.ย. 60		0.0490		✓	
67		อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด NAS (Network Attached Storage)	1 ชุด	ตกลงราคา	-	7 เม.ย. 60	7 เม.ย. 60		0.0500	✓		
68		เครื่องทำลายเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	15 มี.ค. 60	15 มี.ค. 60		0.0220	✓		
69		เครื่องพิมพ์เอกสารแบบมัลติฟังก์ชัน	1 เครื่อง	สอบราคา	26 ก.ค. 60	22 ส.ค. 60	20 ก.ย. 60		0.0267		✓	
70		เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างในสารละลายแบบตั้งโต๊ะ	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	19 เม.ย. 60	19 เม.ย. 60		0.0500	✓		
71		เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	3 เครื่อง	ตกลงราคา	-	28 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60		0.0450	✓		
72		ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องบรรยาย	1 ชุด	ตกลงราคา	-	28 เม.ย. 03	28 เม.ย. 60		0.0050	✓		
73		ชุดทดลองกฎของการชนบนรางลดแรงเสียดทาน (Air Track)	1 ชุด	ตกลงราคา	-	24 มี.ค. 60	24 มี.ค. 60		0.0500	✓		
74		เครื่องคำนวณแบบจำลองคณิตศาสตร์ขั้นสูง	1 ตัว	ตกลงราคา	-	10 เม.ย. 60	10 เม.ย. 60		0.0449	✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
75		Type cove Pro 4	1 ตัว	ตกลงราคา	-	10 เม.ย. 60	10 เม.ย. 60		0.0042	✓		
76		เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	28 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60		0.0500	✓		
77		เครื่องคอมพิวเตอร์	20 เครื่อง	สอบราคา	26 ก.ค. 60	22 ส.ค. 60	20 ก.ย. 60		0.3990		✓	
78		เครื่องพิมพ์	2 เครื่อง	สอบราคา	26 ก.ค. 60	22 ส.ค. 60	20 ก.ย. 60		0.0208		✓	
79		ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ได้	3 ตัว	ตกลงราคา	-	20 มิ.ย. 60	20 มิ.ย. 60		0.0255		✓	
80		บอร์ดเอนกประสงค์	2 อัน	ตกลงราคา	-	14 มี.ค. 60	14 มี.ค. 60		0.0128			
81		โต๊ะคอมพิวเตอร์	36 ตัว	ตกลงราคา	-	4 ส.ค. 60	28 ส.ค. 60		0.0864		✓	
82		เก้าอี้คอมพิวเตอร์	36 ตัว	ตกลงราคา	-	4 ส.ค. 60	28 ส.ค. 60		0.0810		✓	
83		ม่านห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1 ชุด	ตกลงราคา	-	24 มี.ค. 60	24 มี.ค. 60		0.0450	✓		
84		จอโปรเจคเตอร์แบบไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว	1 จอ	ตกลงราคา	-	24 มี.ค. 60	24 มี.ค. 60		0.0200	✓		
85		เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างขนาด 4,200 ลูเมนต์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	23 มี.ค. 60	23 มี.ค. 60		0.0474	✓		
86		ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องเรียน	4 ชุด	ตกลงราคา	-	24 มี.ค. 60	24 มี.ค. 60		0.0203	✓		
87		ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	13 ชุด	ตกลงราคา	-	2 พ.ค. 60	22 พ.ค. 60		0.3848	✓		

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก

1. วันที่สิ้นสุดสัญญาภายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
2. มีการกำหนดและตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะหลายครั้ง
3. รายการที่ 2 - 8 และ 10 คณะกันเงินไว้สำหรับปีงบประมาณ 2561
4. รายการที่ 44 - 45 ดำเนินการจัดหาไม่ทันปีงบประมาณ 2560