

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภท เงินรายได้มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผู้พัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปีงบ 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา e - Bidding	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มี การส่งมอบ ปีงบ 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 60 (ล้านบาท)	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย (ล้านบาท)	
1		กล่องวงจรปิด	1 ระบบ		✓	263,410		✓			✓		-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.2634	
2		ตู้ Rack ขนาด 6U	2 ตู้		✓	8,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0080	
3		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	2 ชุด		✓	13,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0130	
4		ค่าติดตั้งผ้าม่าน บังแสงหน้าต่าง	2 ชุด		✓	23,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0230	
5		ค่าติดตั้งผ้าม่าน บังแสงประตู	2 ชุด		✓	10,400		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0104	
6		โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 20*80*75 ซม. พร้อมเก้าอี้เหล็กหนาซูป โครเมี่ยม (ขาตัวA)	32 ชุด		✓	73,600		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0736	
7		เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง	2 ชุด		✓	74,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0740	
8		ชุดขยายเสียง+ลำโพง+ไมโครโฟน พร้อมติดตั้ง	1 ชุด		✓	36,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0360	
9		เครื่องมัลติมีเดีย PC	8 ชุด		✓	196,000			✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.1960	
10		ค่าติดตั้งเหล็กดัดประตู ขนาด 1.20*2 เมตร	2 ชุด		✓	11,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0110	
11		เครื่อง Scanner Flatbed Automatic Document Feeder	2 เครื่อง		✓	59,800		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0598	
12		ตู้ล็อกเกอร์เอนกประสงค์ใส่ของจดหมาย	2 หลัง		✓	21,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0210	
13		เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ขาว-ดำ	1 เครื่อง		✓	98,900		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0989	
14		เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	4 เครื่อง		✓	98,000			✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0980	
15		ชุดไมค์ลอยมือถือ ย่านความถี่ UHF Dual สำหรับห้องประชุม	2 ชุด		✓	9,800		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0098	
16		คอมพิวเตอร์ All in one	1 เครื่อง		✓	24,000			✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	เม.ย. 60		0.0240	
17		คอมพิวเตอร์	10 ชุด		✓	225,000			✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	เม.ย. 60		0.2250	
18		เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบทั่วไป	10 ชุด		✓	287,200			✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	เม.ย. 60		0.2872	
19		เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบพกพา	1 เครื่อง		✓	30,000			✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	เม.ย. 60		0.0300	
20		โดรนติดกล้องถ่ายภาพทางอากาศ	1 ชุด		✓	59,300		✓			✓		-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0593	
21		เครื่องถ่ายเอกสารแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม	1 เครื่อง		✓	249,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.2490	
22		เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล	1 เครื่อง		✓	179,070		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.1791	

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน			
											มี (/)	ไม่มี (/)							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผู้พัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปีงบ 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา e - Bidding			ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ ปีงบ 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 60 (ล้านบาท)	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย (ล้านบาท)	หมายเหตุ	
23		เครื่องคอมพิวเตอร์	2 เครื่อง		✓	34,400			✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	เม.ย. 60		0.0344		
24		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	2 เครื่อง		✓	35,000			✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0350		
25		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	1 เครื่อง		✓	20,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0200		
26		เก้าอี้ผู้บริหาร	6 ตัว		✓	27,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0270		
27		ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต	1 ตู้		✓	7,500		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0075		
28		ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	1 ตู้		✓	8,500		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0085		
29		เครื่องถ่ายเอกสาร	1 เครื่อง		✓	60,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0600		
30		โน้ตบุ๊ก	2 เครื่อง		✓	44,000				✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0440	
31		คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one	2 เครื่อง		✓	44,000				✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0440	
32		เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าทัวร์	6 เครื่อง		✓	113,400				✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.1134	
33		คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	6 เครื่อง		✓	138,000				✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.1380	
34		ดับเบิลเบส	1 เครื่อง		✓	50,500			✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0505	
35		ตัวขยายเสียงดับเบิลเบส	1 เครื่อง		✓	3,000			✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0030	
36		ซินธิไซเซอร์	1 เครื่อง		✓	46,500			✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0465	
37		เครื่องคอมพิวเตอร์	3 เครื่อง		✓	52,500				✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0525	
38		โน้ตบุ๊ก	2 เครื่อง		✓	34,400				✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0344	
39		ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก สำหรับเก็บเอกสาร	1 เครื่อง		✓	8,500			✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0085	
40		เครื่องคอมพิวเตอร์	4 เครื่อง		✓	70,000				✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0700	
41		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1 เครื่อง		✓	18,000				✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0180	
42		เก้าอี้ผู้บริหาร	3 ตัว		✓	13,500			✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0135	
43		ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก สำหรับเก็บเอกสาร	1 ตู้		✓	8,500			✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0085	
44		ชุดไม้ค้และเครื่องเสียงแบบพกพา	1 ชุด		✓	4,000			✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0040	
45		โต๊ะสำนักงาน	1 ตัว		✓	4,500			✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0045	
46		ชุดโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์	10 ชุด		✓	35,000			✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0350	
47		คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	4 เครื่อง		✓	70,000				✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0700	
48		เก้าอี้สำนักงาน	1 ตัว		✓	2,000			✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0020	
49		กล้องวงจรปิด	12 ชุด		✓	47,900			✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0479	

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผู้พัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปีงบ 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา e - Bidding	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ ปีงบ 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 60 (ล้านบาท)	
50			โต๊ะทำกิจกรรมนักศึกษา 6 ที่นั่ง	12 ชุด		✓	108,840		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.1088	
51			โต๊ะทำงานโล่งขนาด 1.50 เมตร พร้อมเก้าอี้	27 ชุด		✓	78,300		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0783	
52			เครื่องบันทึกภาพวิดีโอ	1 ชุด		✓	25,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0250	
53			เครื่องเสียงพร้อมลำโพง	1 ชุด		✓	20,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0200	
54			การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า	1 ชุด		✓	80,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0800	
55			เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง	1 เครื่อง		✓	40,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0400	
56			โน้ตบุ๊ก	2 ตัว		✓	67,800		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0678	
57			ห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 36 ที่นั่ง	1 ชุด		✓	470,030		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.4700	
58			ซอด้วง ประดับมุกไฟ	1 คัน		✓	40,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0400	
59			ซออู้ ประดับมุกไฟ	1 คัน		✓	50,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0500	
60			เครื่องวัดแรงเหยียดขาแบบตัวเลข	1 เครื่อง		✓	49,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0490	
61			ชุดการเรียนรู้ศาสนาพิธี	1 ชุด		✓	30,600		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0306	
62			เครื่องฉายภาพทึบแสง	1 ตัว		✓	38,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0380	
63			ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย	1 ชุด		✓	90,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0900	
64			เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น	1 เครื่อง		✓	49,000			✓	✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0490	
65			เครื่องประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	2 เครื่อง		✓	50,000			✓	✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0500	
66			เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น	1 เครื่อง		✓	50,000			✓	✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0500	
67			อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด NAS (Network Attached Storage)	1 ชุด		✓	50,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0500	
68			เครื่องทำลายเอกสาร	1 เครื่อง		✓	22,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0220	
69			เครื่องพิมพ์เอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่น	1 เครื่อง		✓	26,680			✓	✓			เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0267	
70			เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างในสารละลายแบบตั้งโต๊ะ	2 เครื่อง		✓	50,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0500	
71			เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	3 เครื่อง		✓	45,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0450	
72			ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องบรรยาย	1 ชุด		✓	5,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0050	
73			ชุดทดลองกฎของการชนบนรางลดแรงเสียดทาน (Air Track)	1 ชุด		✓	50,000		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0500	
74			เครื่องคำนวณแบบจำลองคณิตศาสตร์ขั้นสูง	1 ตัว		✓	44,900		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0449	
75			Type cove Pro 4	1 ตัว		✓	4,190		✓		✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0042	
76		เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง	1 เครื่อง		✓	50,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0500	

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผู้พัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปีงบ 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา e - Bidding	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มี การส่งมอบ ปีงบ 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 60 (ล้านบาท)	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย (ล้านบาท)	
77		เครื่องคอมพิวเตอร์	20 เครื่อง		✓	400,000			✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.4000	
78		เครื่องพิมพ์	2 เครื่อง		✓	20,800			✓		✓		เม.ย. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60		0.0208	
79		ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ได้	3 ตัว		✓	25,500		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0255	
80		บอร์ดเอนกประสงค์	2 อัน		✓	12,840		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0128	
81		โต๊ะคอมพิวเตอร์	36 ตัว		✓	86,400		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0864	
82		เก้าอี้คอมพิวเตอร์	36 ตัว		✓	81,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0810	
83		ม่านห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1 ชุด		✓	45,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0450	
84		จอโปรเจคเตอร์แบบไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว	1 จอ		✓	20,000		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0200	
85		เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่างขนาด 4,200 ลูเมนต์	1 เครื่อง		✓	47,400		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0474	
86		ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องเรียน	4 ชุด		✓	20,290		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.0203	
87		ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	13 ชุด		✓	384,840		✓			✓		-	เม.ย. 60	พ.ค. 60		0.3848	