

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผู้พัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปีงบ 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ ปีงบ 59 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 59 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบลงทุน : คำครุภัณฑ์																	
1		ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี	2 ตู้		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.7000		
2		ชุดฝึกเครื่องส่งวิทยุ AM-FM Stereo	5 ชุด		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1000		
3		ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์	5 ชุด		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1250		
4		ดิจิตอลอสซิลโลสโคป 50 MHz	10 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1500		
5		ชุดเครื่องมือทดสอบความสมบูรณ์ชิ้นงานก่อสร้าง แบบ FFT Analyzer ชนิด 4 ช่องสัญญาณ	1 ชุด		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.9600		
6		ชุดเครื่องมือทดสอบไฮดรอลิค แจ็คแบบปั๊มไฟฟ้า พร้อมเกจวัดแบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน	1 ชุด		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.4500		
7		ชุดเครื่องมือสร้างแบบจำลองอาคาร	1 ชุด		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.3500		
8		เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร	2 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.4600		

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผู้พัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปีงบ 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ ปีงบ 59 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 59 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
9		เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง	4 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1800		
10		เครื่องกลั่นน้ำชนิดกลั่น 2 ครั้ง	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.2000		
11		เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1323		
12		ชุดกลั่นสาร ขนาด 5 ลิตร	1 ชุด		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1500		
13		เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน	2 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.4400		
14		อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนวน	1 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1200		
15		เตาเผาอุณหภูมิสูง 1,300 องศาเซลเซียส	2 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.7000		
16		เครื่องเขย่าตามแนวนราบ	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.3000		
17		เครื่องวัดค่าความขุ่นแบบตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1500		
18		เครื่องทดสอบความแข็ง	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.3500		
19		กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง	2 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1200		
20		เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer)	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.4600		
21		เครื่องวัดสี	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.2000		
		เครื่องวัดสี	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.2000		
22		ตู้อบแห้ง	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1800		

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผู้พัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปีงบ 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปีงบ 59 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 59 (ล้านบาท)	
		ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
		งบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																
1		กลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์	1 รายการ	✓			✓			✓	TOR		พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	57.0000	15.0000	
		งบลงทุน : ครุภัณฑ์																
1		เครื่องฉายภาพสามมิติ	15 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.3600		
2		ตู้ปลอดเชื้อ	1 ตู้		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.3000		
3		ตู้อบลมร้อน	1 ตู้		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.2600		
4		เครื่องขยายเสียงประกอบการสอน	17 ชุด		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1275		
5		ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	1 ชุด		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1400		
6		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	30 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	1.1310		
7		เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.0300		
8		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	12 ตัว		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.4200		
9		โปรแกรมลงบัญชีสำเร็จรูป	2 ชุด		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.2000		

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผู้พัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปีงบ 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปีงบ 59 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 59 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
10		เคาน์เตอร์บริการเครื่องดื่ม	1 ชุด		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1200		
11		กระดานอัจฉริยะแสดงผลภาพถ่ายดาวเทียมพร้อม โปรเจคเตอร์	2 ชุด		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.3800		
12		กล้องสำรวจพร้อมขาตั้ง	1 ตัว		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.2600		
13		เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม (GPS) แบบพกพา	15 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1875		
14		เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม (GPS) แบบสำรวจ	5 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1250		
15		เครื่องถ่ายภาพเอกสารแผนที่ขนาด 44 นิ้ว	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.4900		
16		เครื่องสแกนแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.3290		
17		เครื่องผสมเสียง	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		-	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.1000		
18		กล้องถ่ายภาพยนต์	3 ตัว		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.7500		
19		เครื่องปั๊มฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ	1 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.2000		
20		ตู้อบเพาะเชื้อแบคทีเรีย	1 ตู้		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.2000		
21		เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ	1 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.4000		
22		เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม	1 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ธ.ค.-58	0.4000		

[illegible]