

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ประเภทเงินรายได้มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)			เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1		ผ้าม่านห้องประชุม	1 ชุด	ตกลงราคา	-	30 ต.ค. 58	30 ต.ค. 58	98,000.00		0.0980	✓		
2		ชุดรับแขก	1 ชุด	ตกลงราคา	-	24 ก.พ. 59	24 ก.พ. 59	60,000.00		0.0600	✓		
3		กล้องถ่ายภาพ	1 ชุด	ตกลงราคา	-	24 ก.พ. 59	24 ก.พ. 59	28,000.00		0.0280	✓		
4		โต๊ะหมู่บูชา	1 ชุด	ตกลงราคา	-	23 ก.พ. 59	23 ธ.ค. 58	10,000.00		0.0100	✓		
5		ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	26 ต.ค. 58	26 ต.ค. 58	17,200.00		0.0172	✓		
6		กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	1 ชุด	ตกลงราคา	-	24 พ.ค. 59	24 พ.ค. 59	45,000.00		0.0450	✓		
7		ชุดเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน	1 ชุด	ตกลงราคา	-	4 ก.พ. 59	25 มี.ค. 59	220,000.00		0.2200	✓		
8		ชุดการทดลองแสงและเลนส์	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	3 พ.ค. 59	28 เม.ย. 59	359,200.00		0.3592	✓		
9		เครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	8 มี.ค. 59	26 เม.ย. 59	156,000.00		0.1560	✓	✓	
10		ชุดฝึกปฏิบัติผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา	3 ชุด	ตกลงราคา	-	13 มิ.ย. 59	15 มิ.ย. 59	119,142.00		0.1191		✓	
11		ร่างระนาดเอก ฉลุมุกฝังเป็นลวดลายทั้งร่าง	1 ร่าง	สอบราคา	6 ก.ค. 59	9 ส.ค. 59	17 พ.ย. 59	179,800.00		0.1798		✓	
12		ร่างระนาดทุ้ม ฉลุมุกฝังเป็นลวดลายทั้งร่าง	1 ร่าง	สอบราคา	6 ก.ค. 59	9 ส.ค. 59	17 พ.ย. 59	179,800.00		0.1798		✓	
13		ร่างระนาดเอกเหล็ก ฉลุมุกฝังเป็นลวดลายทั้งร่าง	1 ร่าง	สอบราคา	6 ก.ค. 59	9 ส.ค. 59	22 ธ.ค. 59	179,800.00		0.1798		✓	
14		ร่างระนาดทุ้มเหล็ก ฉลุมุกฝังเป็นลวดลายทั้งร่าง	1 ร่าง	สอบราคา	6 ก.ค. 59	9 ส.ค. 59	22 ธ.ค. 59	179,800.00		0.1798		✓	
15		ฉ้องวงใหญ่ ฉลุมุกฝังเป็นลวดลาย	1 วง	สอบราคา	6 ก.ค. 59	9 ส.ค. 59	22 ธ.ค. 59	56,900.00		0.0569		✓	
16		ฉ้องวงเล็ก ฉลุมุกฝังเป็นลวดลาย	1 วง	สอบราคา	6 ก.ค. 59	9 ส.ค. 59	22 ธ.ค. 59	56,900.00		0.0569		✓	
17		ตะโพนไทย	1 ตัว	สอบราคา	6 ก.ค. 59	9 ส.ค. 59	22 ธ.ค. 59	11,900.00		0.0119		✓	
18		ชุดมัลติมีเดีย	25 ชุด	สอบราคา	29 ก.ย. 59	28 ต.ค. 59	18 พ.ย. 59	571,250.00		0.5713		✓	
19		เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	4 ชุด	สอบราคา	29 ก.ย. 59	28 ต.ค. 59	18 พ.ย. 59	89,800.00		0.0898		✓	
20		ชุดมัลติมีเดีย All in One	2 ชุด	ตกลงราคา	29 ก.ย. 59	28 ต.ค. 59	18 พ.ย. 59	25,380.00		0.0254		✓	
21		เครื่องมัลติมีเดียการเรียนการสอน	13 เครื่อง	สอบราคา	29 ก.ย. 59	28 ต.ค. 59	18 พ.ย. 59	218,400.00		0.2184		✓	
22		เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one	7 ชุด	ตกลงราคา	-	2 มี.ค. 59	8 มี.ค. 59	161,000.00		0.1610	✓		
23		เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Note book	7 เครื่อง	ตกลงราคา	-	2 มี.ค. 59	8 มี.ค. 59	150,500.00		0.1505	✓		
24		กล้องถ่ายภาพระบบ DSLR	1 ชุด	ตกลงราคา	-	25 มี.ค. 59	25 มี.ค. 59	50,220.00		0.0502	✓		
25		เครื่องถ่ายเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	7 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	99,000.00		0.0990	✓		
26		เครื่องทำลายเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	7 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	19,500.00		0.0195	✓		
27		เครื่องถ่ายเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	7 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	99,000.00		0.0990	✓		
28		เครื่องถ่ายเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	7 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	99,000.00		0.0990	✓		
29		เครื่องทำลายเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	7 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	19,500.00		0.0195	✓		
30		เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	3 เครื่อง	ตกลงราคา	-	7 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	83,700.00		0.0837	✓		
31		เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	7 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	27,900.00		0.0279	✓		
32		เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	7 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	55,800.00		0.0558	✓		
33		เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	7 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	55,800.00		0.0558	✓		
34		เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	7 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	27,900.00		0.0279	✓		
35		เครื่องเสียงแบบลาก	3 เครื่อง	ตกลงราคา	-	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	24,000.00		0.0240	✓		
36		เครื่องเสียงแบบลาก	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	10,000.00		0.0100	✓		
37		เครื่องเสียงแบบลาก	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	7,000.00		0.0070	✓		
38		เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ+ปรี้นเตอร์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	30,000.00		0.0300	✓		
39		เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 ชุด	ตกลงราคา	-	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	3,000.00		0.0030	✓		
40		เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	2 ชุด	ตกลงราคา	-	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	25,000.00		0.0250	✓		
41		โน้ตบุ๊ก	10 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42		โน้ตบุ๊ก	1 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43		เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่	10 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย				หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)		เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย (ล้านบาท)	เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	
44		เครื่องปรี้นเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	15,000.00		0.0150	✓		
45		เครื่องปรี้นเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	25,000.00		0.0250	✓		
46		โทรทัศน์สี LED	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	16,000.00		0.0160	✓		
47		โทรทัศน์สี LED	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	12,000.00		0.0120	✓		
48		โทรทัศน์สี	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	13 พ.ค. 59	13 พ.ค. 59	32,000.00		0.0320	✓		
49		จานดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด	ตกลงราคา	-	13 พ.ค. 59	13 พ.ค. 59	8,000.00		0.0080	✓		
50		โทรทัศน์สี LED	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	22 พ.ค. 59	22 พ.ค. 59	16,500.00		0.0165	✓		
51		เครื่อง Audio interface	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	15 ก.พ. 59	15 ก.พ. 59	90,000.00		0.0900	✓		
52		ปรี้นเตอร์สี	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	16 พ.ค. 59	16 พ.ค. 59	40,000.00		0.0400	✓		
53		เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU	1 ชุด	ตกลงราคา	-	13 พ.ค. 59	13 พ.ค. 59	33,000.00		0.0330		✓	
54		ปรี้นเตอร์สี	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	17 ส.ค. 59	17 ส.ค. 59	4,000.00		0.0040		✓	
55		เครื่องทำลายเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	13 พ.ค. 59	13 พ.ค. 59	20,000.00		0.0200	✓		
56		เครื่องคอมพิวเตอร์	30 ชุด	สอบราคา	28 ม.ค. 59	23 ก.พ. 59	1 เม.ย. 59	590,700.00		0.5907	✓		
57		เครื่องเสียงสำหรับห้องบรรยาย	38 ชุด	ตกลงราคา	-	29 เม.ย. 59	13 มิ.ย. 59	195,852.00		0.1959	✓		
58		เครื่องโปรเจ็คเตอร์	10 ชุด	ตกลงราคา	-	25 เม.ย. 59	6 มิ.ย. 59	300,000.00		0.3000	✓		
59		เครื่อง Visualizer	5 ชุด	ตกลงราคา	-	25 เม.ย. 59	6 มิ.ย. 59	120,000.00		0.1200	✓		
60		เครื่องบันทึกภาพ 16 ช่องสัญญาณ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	17 ส.ค. 59	22 ส.ค. 59	25,000.00		0.0250		✓	
61		รถแม็คโคร	1 คัน	สอบราคา	5 ก.ย. 59	4 ต.ค. 59	18 พ.ย. 59	1,000,000.00		1.0000		✓	
62		จ้างปรับปรุงเวทีกลางแจ้ง	1 โครงการ	e-Bidding	21 มี.ค. 59	26 เม.ย. 59	25 ต.ค. 59	4,350,057.51		4.3501		✓	
63		จ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย	1 โครงการ	e-Bidding	8 ก.พ. 59	11 มี.ค. 59	14 ก.ค. 59	4,976,570.00		4.9766	✓		
64		เครื่องถ่ายเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา		11 ส.ค. 59	26 ส.ค. 59	179,000.00		0.1790	✓		
65		กล้องวงจรปิด	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66		เครื่องเสียงห้องประชุม	1 ชุด	ตกลงราคา		21 ก.ย. 59	7 ธ.ค. 59	189,000.00		0.1890		✓	

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก

1. มีการประกาศสอบราคามากกว่า 1 ครั้ง
2. ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาอยู่ในไตรมาส 2 - 4
3. รายการที่ 41 - 43 ยกเลิกการจัดหา เนื่องจาก จัดหาไม่ทันกำหนดระยะเวลา และได้กั้เงินงบประมาณ
4. รายการที่ 65 กั้เงินเพื่อจัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560