

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ประเภทเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์		1 หลัง	e - Action	25 พ.ค. 58	6 ก.ค. 58	27 ส.ค. 60	0.3771			✓	
	งบลงทุน : ครุภัณฑ์											
1		เครื่องโปรเจคเตอร์	24 ชุด	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	14 ม.ค. 58	20 ก.พ. 58	0.6000	-	✓		
2		เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)	2 เครื่อง	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	14 ม.ค. 58	20 ก.พ. 58	0.0586	-	✓		
3		กระดานดิจิตอล	2 เครื่อง	สอบราคา	21 เม.ย. 58	2 มิ.ย. 58	8 มิ.ย. 58	0.0500	-		✓	
4		เครื่องสลับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล	1 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	19 ม.ค. 58	2 ก.พ. 58	0.2568	-	✓		
5		เครื่องบันทึกสัญญาณภาพดิจิตอล HD	1 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	19 ม.ค. 58	2 ก.พ. 58	0.2461	-	✓		
6		ออสซิลโลสโคป แบบดิจิตอล 2 ช่อง 50 MHz	5 เครื่อง	สอบราคา	25 ธ.ค. 57	5 ก.พ. 58	6 มี.ค. 58	0.0695	-		✓	
7		ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ 3 MHz	5 เครื่อง	สอบราคา	25 ธ.ค. 57	5 ก.พ. 58	6 มี.ค. 58	0.0320	-		✓	
8		แหล่งจ่ายไฟฟ้า กระแสตรง กระแสสลับ	5 เครื่อง	สอบราคา	25 ธ.ค. 57	5 ก.พ. 58	6 มี.ค. 58	0.0395	-		✓	
9		เครื่องทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของดิน	2 เครื่อง	สอบราคา	25 ธ.ค. 57	5 ก.พ. 58	6 มี.ค. 58	0.0186	-		✓	
10		มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์	3 ตัว	สอบราคา	25 ธ.ค. 57	5 ก.พ. 58	6 มี.ค. 58	0.0624	-		✓	
11		โหลดตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า	1 ตัว	สอบราคา	25 ธ.ค. 57	5 ก.พ. 58	6 มี.ค. 58	0.0295	-		✓	
12		แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ	1 ตัว	สอบราคา	25 ธ.ค. 57	5 ก.พ. 58	6 มี.ค. 58	0.0550	-		✓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
13		มอเตอร์ชนิดสปลิซเฟส	1 ตัว	สอบราคา	25 ธ.ค. 57	5 ก.พ. 58	6 มี.ค. 58	0.0352	-		✓	
14		ตัวเก็บประจุสำหรับใช้เดินเครื่องมอเตอร์	1 ตัว	สอบราคา	25 ธ.ค. 57	5 ก.พ. 58	6 มี.ค. 58	0.0352	-		✓	
15		หม้อแปลงปรับค่าได้แบบ 3 เฟส 430 โวลต์ 12 แอมป์	1 ตัว	สอบราคา	25 ธ.ค. 57	5 ก.พ. 58	6 มี.ค. 58	0.0351	-		✓	
16		เครื่องล้างความถี่สูง	1 เครื่อง	สอบราคา	28 พ.ย. 57	15 ม.ค. 58	25 ก.พ. 58	0.1498	-	✓		
17		เครื่องกลั่นซีโอดีแบบเปิด	1 เครื่อง	สอบราคา	28 พ.ย. 57	15 ม.ค. 58	25 ก.พ. 58	0.2482	-	✓		
18		ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำภาคสนามแบบครบชุด	1 ชุด	สอบราคา	28 พ.ย. 57	15 ม.ค. 58	25 ก.พ. 58	0.1947	-	✓		
19		เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน	1 เครื่อง	สอบราคา	27 พ.ย. 57	15 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.4922	-	✓		
20		ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี	1 ตู้	สอบราคา	27 พ.ย. 57	6 ม.ค. 58	23 ก.พ. 58	0.3189	-	✓		
21		ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ	2 ตู้	สอบราคา	9 มี.ค. 58	9 เม.ย. 58	22 พ.ค. 58	0.3129	-		✓	
22		เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน	20 เครื่อง	สอบราคา	9 มี.ค. 58	9 เม.ย. 58	22 พ.ค. 58	0.4120	-		✓	
23		เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ	1 เครื่อง	สอบราคา	9 มี.ค. 58	9 เม.ย. 58	22 พ.ค. 58	0.3274	-			
24		กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา	20 กล้อง	สอบราคา	25 พ.ย. 57	5 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.9340	-	✓		
25		ตู้ดูดความชื้น	1 ตู้	สอบราคา	28 พ.ย. 57	16 ม.ค. 58	2 มี.ค. 58	0.0350	-		✓	
26		ตู้อบร้อนของผลิตภัณฑ์อาหาร	1 ตู้	สอบราคา	28 พ.ย. 57	16 ม.ค. 58	2 มี.ค. 58	0.0880	-		✓	
27		เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ	3 เครื่อง	สอบราคา	28 พ.ย. 57	16 ม.ค. 58	2 มี.ค. 58	0.0300	-		✓	
28		เครื่องผสมสารละลาย	2 เครื่อง	สอบราคา	28 พ.ย. 57	16 ม.ค. 58	2 มี.ค. 58	0.0160	-		✓	
29		เครื่องให้ความร้อน	2 เครื่อง	สอบราคา	28 พ.ย. 57	16 ม.ค. 58	2 มี.ค. 58	0.1000	-		✓	
30		เครื่องเขย่าสารละลาย	1 เครื่อง	สอบราคา	28 พ.ย. 57	16 ม.ค. 58	2 มี.ค. 58	0.0850	-		✓	
31		เครื่องวัดสีทางอาหาร	1 เครื่อง	สอบราคา	27 พ.ย. 57	9 ม.ค. 58	23 ก.พ. 58	0.5980	-	✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
32		เครื่องวัดการดูดกลืนแสง	1 เครื่อง	สอบราคา	27 พ.ย. 57	9 ม.ค. 58	23 ก.พ. 58	0.4010	-	✓		
33		เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระในอาหาร	1 เครื่อง	สอบราคา	14 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	16 เม.ย. 58	0.0950	-		✓	
34		เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร	1 เครื่อง	สอบราคา	14 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	16 เม.ย. 58	0.4599	-		✓	
35		เครื่องผสมอาหาร	1 เครื่อง	สอบราคา	14 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	16 เม.ย. 58	0.0699	-		✓	
36		เครื่องวัดความหนืดในอาหาร	1 เครื่อง	สอบราคา	14 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	16 เม.ย. 58	0.1899	-		✓	
37		เครื่องวัดค่าพีเอช	1 เครื่อง	สอบราคา	14 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	16 เม.ย. 58	0.0249	-		✓	
38		เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน	1 เครื่อง	สอบราคา	14 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	16 เม.ย. 58	0.0999	-		✓	
39		เครื่องบดตัวอย่างเมล็ดพันธุ์	1 เครื่อง	สอบราคา	14 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	16 เม.ย. 58	0.0699	-		✓	
40		เครื่องตีบดผสมอาหาร	1 เครื่อง	สอบราคา	14 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	16 เม.ย. 58	0.1683	-		✓	
41		เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	24 ธ.ค. 57	24 ธ.ค. 57	0.0550	-		✓	
42		เครื่องตรวจจับคลื่นแม่เหล็ก	4 เครื่อง	ตกลงราคา	-	24 ธ.ค. 57	24 ธ.ค. 57	0.0616	-		✓	
43		ลำโพงขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	2 ชุด	ตกลงราคา	-	24 ธ.ค. 57	24 ธ.ค. 57	0.0200	-		✓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
	งบลงทุน : ครุภัณฑ์											
1		เครื่องโปรเจคเตอร์	2 ชุด	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	14 ม.ค. 58	20 ก.พ. 58	0.0500		✓		
2		เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)	2 เครื่อง	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	14 ม.ค. 58	20 ก.พ. 58	0.0586		✓		
3		จอสกรีนแบบรีโมทควบคุม	2 เครื่อง	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	14 ม.ค. 58	20 ก.พ. 58	0.0600		✓		
4		สมาร์ท ทีวี	2 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	14 ม.ค. 58	23 ก.พ. 58	0.0398		✓		
5		เครื่องเล่น DVD	2 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	14 ม.ค. 58	23 ก.พ. 58	0.0180		✓		
6		สมาร์ทบอร์ด	2 เครื่อง	สอบราคา	21 เม.ย. 58	2 มิ.ย. 58	8 มิ.ย. 58	0.2960			✓	
7		ชุดฟ่อนแพน	6 ชุด	วิธีพิเศษ	-	26 มิ.ย. 58	13 ส.ค. 58	0.0300			✓	
8		ชุดระบำไก่	7 ชุด	วิธีพิเศษ	-	26 มิ.ย. 58	13 ส.ค. 58	0.0420			✓	
9		ชุดมโนราห์บูชายักษ์	2 ชุด	วิธีพิเศษ	-	26 มิ.ย. 58	21 ก.ย. 58	0.0500			✓	
10		ชุดพलयชุมพล	1 ชุด	วิธีพิเศษ	-	26 มิ.ย. 58	13 ส.ค. 58	0.0200			✓	
11		ชุดยืนเครื่องตัวพระ	3 ชุด	วิธีพิเศษ	-	26 มิ.ย. 58	21 ก.ย. 58	0.1200			✓	
12		ชุดเครื่องตัวนาง	3 ชุด	วิธีพิเศษ	-	26 มิ.ย. 58	21 ก.ย. 58	0.0900			✓	
13		ชุดยืนเครื่องทศกัณฑ์	2 ชุด	วิธีพิเศษ	-	26 มิ.ย. 58	21 ก.ย. 58	0.0500			✓	
14		ชุดอุยฉายพราหมณ์	1 ชุด	วิธีพิเศษ	-	26 มิ.ย. 58	21 ก.ย. 58	0.0350			✓	
15		ชุดอัปสร	10 ชุด	วิธีพิเศษ	-	26 มิ.ย. 58	13 ส.ค. 58	0.0900			✓	
16		กล้องโทรทัศน์	2 ชุด	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	19 ส.ค. 58	0.2000			✓	
17		ขาตั้งกล้องโทรทัศน์	2 ชุด	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	19 ส.ค. 58	0.0166			✓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
18		อุปกรณ์การจัดแสงในห้องสตูดิโอวิทยุโทรทัศน์	1 ชุด	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	19 ส.ค. 58	0.0585			✓	
19		ชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	19 ส.ค. 58	0.0230			✓	
20		มอนิเตอร์	2 ชุด	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	19 ส.ค. 58	0.0400			✓	
21		กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์เสริม	5 ชุด	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	19 ส.ค. 58	0.1750			✓	
22		ขาตั้งกล้องถ่ายภาพ	5 ชุด	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	19 ส.ค. 58	0.0250			✓	
23		เครื่องสวิตเซอร์	1 ชุด	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	19 ส.ค. 58	0.2500			✓	
24		ไมโครโฟนบูมพร้อมขาตั้ง	1 ชุด	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	19 ส.ค. 58	0.0100			✓	
25		ลำโพงมอนิเตอร์	1 ชุด	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	19 ส.ค. 58	0.0150			✓	
26		ชุดไฟสตูดิโอ	1 ชุด	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	19 ส.ค. 58	0.0450			✓	
27		เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1 เครื่อง	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	20 ก.ค. 58	19 ส.ค. 58	0.0300			✓	
28		ทროมโบน	2 อัน	สอบราคา	24 มิ.ย. 58	22 ก.ค. 58	22 ก.ค. 58	0.0986			✓	
29		ฟลูต	3 ตัว	สอบราคา	24 มิ.ย. 58	22 ก.ค. 58	22 ก.ค. 58	0.1216			✓	
30		เฟรนช์ฮอร์น	1 ตัว	สอบราคา	24 มิ.ย. 58	22 ก.ค. 58	22 ก.ค. 58	0.1475			✓	
31		แคลร์เน็ต	2 คัน	สอบราคา	24 มิ.ย. 58	22 ก.ค. 58	22 ก.ค. 58	0.1145			✓	
32		อัลโต้แซกโซโฟน	2 คัน	สอบราคา	24 มิ.ย. 58	22 ก.ค. 58	22 ก.ค. 58	0.1404			✓	
33		เทเนอร์แซกโซโฟน	2 คัน	สอบราคา	24 มิ.ย. 58	22 ก.ค. 58	22 ก.ค. 58	0.1772			✓	
34		ระนาดเอก ไม้สักแกะสลัก	1 ราง	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0425			✓	
35		ระนาดทุ้ม ไม้สักแกะสลัก	1 ราง	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0430			✓	
36		ฆ้องวงใหญ่	1 วง	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0470			✓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
37		ฆ้องวงเล็ก	1 วง	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0470			✓	
38		ระนาดเอกเหล็ก ไม้สักแกะสลัก	1 ราง	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0480			✓	
39		ระนาดทุ้มเหล็ก ไม้สักแกะสลัก	1 ราง	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0480			✓	
40		ตะโพนไทย	1 ใบ	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0350			✓	
41		กลองทัด	1 คู่	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0590			✓	
42		กลองตะโพน	1 คู่	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0500			✓	
43		ซอด้วงไม้มะเกลือ	1 คัน	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0150			✓	
44		ซออู้ไม้มะเกลือ	1 คัน	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0300			✓	
45		จะเข้	5 ตัว	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0890			✓	
46		ซิมค้างหมู ไม้ชิงชัน	2 ตัว	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0255			✓	
47		ปี่ใน	2 เล้า	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0170			✓	
48		กลองแขก ลงลักปิดทอง (ไม้เนื้อแข็ง)	1 ชุด	สอบราคา	23 มิ.ย. 58	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0450			✓	
49		กลองสนร์	2 ใบ	สอบราคา	27 พ.ย. 57	12 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.1000		✓		
50		กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว	1 ใบ	สอบราคา	27 พ.ย. 57	12 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.0432		✓		
51		กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว	1 ใบ	สอบราคา	27 พ.ย. 57	12 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.0448		✓		
52		กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว	1 ใบ	สอบราคา	27 พ.ย. 57	12 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.0464		✓		
53		กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว	1 ใบ	สอบราคา	27 พ.ย. 57	12 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.0480		✓		
54		กลองโพร้ม	1 ชุด	สอบราคา	27 พ.ย. 57	12 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.0640		✓		
55		ปิคโคโล	1 คัน	สอบราคา	27 พ.ย. 57	12 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.0360		✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
56		เมลโลโฟน	1 คัน	สอบราคา	27 พ.ย. 57	12 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.7360		✓		
57		ทรัมเป็ต	2 อัน	สอบราคา	27 พ.ย. 57	12 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.0776		✓		
58		ตุ้ล็คเกอร์	4 ตัว	ตกลงราคา	-	24 ธ.ค. 57	24 ธ.ค. 57	0.0300		✓		
59		ลำโพงขยายเสียง	4 ตัว	ตกลงราคา	-	24 ธ.ค. 57	24 ธ.ค. 57	0.0200		✓		
60		กระดานไวท์บอร์ด	2 แผ่น	ตกลงราคา	-	24 ธ.ค. 57	24 ธ.ค. 57	0.0110		✓		

หมายเหตุ : กรณีที่จัดซื้อหรือจ้างไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก

1. มีการประกาศสอบราคามากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจาก มีผู้ยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย
2. ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาอยู่ในไตรมาส 2
3. คู่สัญญาขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา