

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน											
	ครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน											
1		เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	12 ม.ค. 58	12 ม.ค. 58	0.0180		✓		
2		เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	22 ม.ค. 58	22 ม.ค. 58	0.0454		✓		
3		เครื่องอัดไส้กรอก	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	28 ก.พ. 58	28 ก.พ. 58	0.0090		✓		
4		เครื่องสับผสมอาหาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	12 ก.พ. 58	12 ก.พ. 58	0.0280		✓		
5		ตู้แช่แข็งอาหาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	27 ม.ค. 58	27 ม.ค. 58	0.0080		✓		
6		เครื่องทำไอศกรีม	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	12 ก.พ. 58	12 ก.พ. 58	0.0105		✓		
7		ตูบ่มแป้ง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	12 ก.พ. 58	12 ก.พ. 58	0.0330		✓		
8		เครื่องผสมแป้ง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	28 ก.พ. 58	28 ก.พ. 58	0.0230		✓		
9		เตาเผาเซรามิกส์ ชนิดไฟฟ้า	1 เตา	สอบราคา	2 ก.พ. 58	27 ก.พ. 58	21 เม.ย. 58	0.3959			✓	
10		เครื่องบดวัตถุดิบทางเซรามิกส์	2 เครื่อง	สอบราคา	2 ก.พ. 58	27 ก.พ. 58	21 เม.ย. 58	0.0995			✓	
11		เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบปั้นหมุน	6 ตัว	สอบราคา	2 ก.พ. 58	27 ก.พ. 58	21 เม.ย. 58	0.3338			✓	
12		ฟลูท	2 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	19 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.0828		✓		
13		คลาริเน็ต	2 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	19 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.0936		✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน(✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
14		อัลโต แซกโซโฟน	4 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	19 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.2160		✓		
15		ทรัมโบน	4 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	19 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.1440		✓		
16		เทนเนอร์ แซกโซโฟน	4 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	19 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.2700		✓		
17		บาริโตน	2 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	19 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.1980		✓		
18		ทูบา	2 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	19 ม.ค. 58	10 ก.พ. 58	0.4410		✓		
19		เครื่องพิมพ์ 3 มิติ	3 เครื่อง	สอบราคา	26 ธ.ค. 57	13 ม.ค. 58	16 ม.ค. 58	0.1080		✓		
20		เครื่องพิมพ์งานบรรจุภัณฑ์	2 เครื่อง	สอบราคา	26 ธ.ค. 57	13 ม.ค. 58	16 ม.ค. 58	0.2049		✓		
21		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	46 เครื่อง	สอบราคา	18 พ.ค. 58	16 มิ.ย. 58	1 ก.ค. 58	1.0520			✓	
22		ระนาดเอก	4 ราง	สอบราคา	14 ก.ค. 58	15 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.1060			✓	
23		ระนาดทุ้ม	4 ราง	สอบราคา	14 ก.ค. 58	15 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.1060			✓	
24		ฆ้องวงใหญ่	4 วง	สอบราคา	14 ก.ค. 58	15 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0790			✓	
25		ฆ้องวงเล็ก	4 วง	สอบราคา	14 ก.ค. 58	15 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0790			✓	
26		ซอด้วง	14 คัน	สอบราคา	14 ก.ค. 58	15 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0770			✓	
27		ซออู้	14 คัน	สอบราคา	14 ก.ค. 58	15 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.1274			✓	
28		โหม-รำมะนา	2 ชุด	สอบราคา	14 ก.ค. 58	15 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0140			✓	
29		กลองแขก	1 หลัง	สอบราคา	14 ก.ค. 58	15 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0390			✓	
30		กลองตุ้ม	2 ชุด	สอบราคา	14 ก.ค. 58	15 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0093			✓	
31		ปี่ชวา	2 เล้า	สอบราคา	14 ก.ค. 58	15 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0113			✓	
32		กลองแขก	1 คู่	สอบราคา	14 ก.ค. 58	15 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0310			✓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
33		โพนชาตรี	2 คู่	สอบราคา	14 ก.ค. 58	15 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	0.0150			✓	
34		โป่งกลาง	2 ลาง	ตกลงราคา	-	13 ม.ค. 58	5 ก.พ. 58	0.0200		✓		
35		พินไฟฟ้า	1 ตัว	ตกลงราคา	-	13 ม.ค. 58	5 ก.พ. 58	0.0120		✓		
36		เบสไฟฟ้า	1 ตัว	ตกลงราคา	-	13 ม.ค. 58	5 ก.พ. 58	0.0200		✓		
37		กลองยาวอีสาน	1 ชุด	ตกลงราคา	-	13 ม.ค. 58	5 ก.พ. 58	0.0100		✓		
38		กลองรำมะนา	1 ใบ	ตกลงราคา	-	13 ม.ค. 58	5 ก.พ. 58	0.0050		✓		
39		โอโบ	1 ตัว	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.0800		✓		
40		เปียโนอัฟไวท์	1 หลัง	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.1795		✓		
41		เฟรนช์ฮอว์น	1 ตัว	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	9 เม.ย. 58	0.1450			✓	
42		กลี๊อคเคนสปีล	1 ชุด	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	9 เม.ย. 58	0.0850			✓	
43		กลองสแนร์คอนเสิร์ต	1 ใบ	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.0330		✓		
44		ฉาบคอนเสิร์ต	1 คู่	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.0200		✓		
45		ฉาบรัว	1 ฝา	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.0100		✓		
46		ฉาบกลองชุด	2 ชุด	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.0500		✓		
47		กลองชุด	1 ชุด	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.0490		✓		
48		ทรมเป็ต	2 ตัว	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.1560		✓		
49		แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า	2 หลัง	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.0400		✓		
50		แอมป์กีตาร์อคูสติค	2 หลัง	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.0380		✓		
51		แอมป์เบส	1 หลัง	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.0200		✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน(✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
52		เครื่องขยายเสียงสำหรับคีย์บอร์ดพร้อมลำโพง	1 หลัง	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.0140		✓		
53		ไวโอลิน	6 ตัว	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	7 เม.ย. 58	0.2700			✓	
54		ไวโอลา	2 ตัว	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	7 เม.ย. 58	0.1200			✓	
55		เชลโล	2 ตัว	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	7 เม.ย. 58	0.1400			✓	
56		ดับเบิลเบส	1 ตัว	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	9 เม.ย. 58	0.1000			✓	
57		เปียโนไฟฟ้า	1 ตัว	สอบราคา	11 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	19 ก.พ. 58	0.0840		✓		
58		เครื่องทำสุญญากาศแบบดูดน้ำในระบบหมุนเวียน	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	15 ม.ค. 58	15 ม.ค. 58	0.0280		✓		
59		เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น	1 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	25 ก.พ. 58	0.0749		✓		
60		เครื่องกลั่นไนโตรเจน	1 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	25 ก.พ. 58	0.3422		✓		
61		เครื่องย่อยไนโตรเจน	1 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	25 ก.พ. 58	0.2263		✓		
62		ชุดกำจัดไอรก	1 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	20 ม.ค. 58	25 ก.พ. 58	0.1466		✓		
63		เครื่องทดสอบการตกตะกอน	1 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	15 ม.ค. 58	13 มี.ค. 58	0.0491			✓	
64		pH Meter (pH มิเตอร์) ที่สามารถวัดค่า pH, EC และ TDS ภายในเครื่องเดียว	1 เครื่อง	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	15 ม.ค. 58	13 มี.ค. 58	0.0690			✓	
65		อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (แบบสั่น)	1 เครื่อง	สอบราคา	11 ก.พ. 58	12 มี.ค. 58	30 มี.ค. 58	0.0880			✓	
66		อ่างควบคุมอุณหภูมิ	1 เครื่อง	สอบราคา	11 ก.พ. 58	12 มี.ค. 58	30 มี.ค. 58	0.0600			✓	
67		ชุดกรวยแยก	2 ชุด	สอบราคา	11 ก.พ. 58	12 มี.ค. 58	30 มี.ค. 58	0.0520			✓	
68		ชุดวัดปริมาณตะกอน	2 ชุด	สอบราคา	11 ก.พ. 58	12 มี.ค. 58	30 มี.ค. 58	0.0500			✓	
69		กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา	20 ตัว	สอบราคา	9 ธ.ค. 57	15 ม.ค. 58	25 ก.พ. 58	0.0760		✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
70		ดิจิตอล สเปคตรัมอนาไลเซอร์	1 เครื่อง	สอบราคา	11 ก.พ. 58	23 มี.ค. 58	19 เม.ย. 58	0.2800			✓	
71		เครื่องวัดแรงดึงแรงกด	3 เครื่อง	สอบราคา	11 ก.พ. 58	23 มี.ค. 58	19 เม.ย. 58	0.0690			✓	
72		เครื่องวัดความเป็นฉนวน	4 เครื่อง	สอบราคา	11 ก.พ. 58	23 มี.ค. 58	19 เม.ย. 58	0.0208			✓	
73		เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด	1 เครื่อง	สอบราคา	4 ก.พ. 58	13 มี.ค. 58	9 เม.ย. 58	0.7757			✓	

หมายเหตุ : กรณีที่จัดซื้อหรือจ้างไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก

1. มีการประกาศสอบราคามากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจาก มีผู้ยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย
2. ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาอยู่ในไตรมาส 2
3. คู่สัญญาขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา