

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕ ชั้นที่ ๒
งบรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ **ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕ ชั้นที่ ๒** แบ่งงวดงาน การจ่ายเงินกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกเป็น ๔ งวด
 แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน การส่งมอบงานก่อสร้าง สามารถส่งข้ามงวดหรือจะส่งพร้อมกันหลายงวดก็ได้ โดยจ่ายเงิน
 ค่าจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๒๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานรื้อถอนทั้งหมด แล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำคอนกรีตสำหรับวางอ่างล้างหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อน้ำสุขาภิบาล และประตุน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีผนัง และทาสีฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำผิวกันซึม ปูกระเบื้องผนัง และติดตั้งคิ้วอะลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
 สัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๓๙.๘๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานปูกระเบื้องพื้นพร้อมยาแนว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งชุดผนัง และประตูห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
 สัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่....เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่....เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๓๐.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งหินแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๖๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือตาม
 สัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

งวดที่ ๔

เป็นเงินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมสายไฟ และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือตามสัญญาจ้าง

(นับตั้งแต่วันที่...เดือน.....พ.ศ.ถึงวันที่...เดือน.....พ.ศ.)

หมายเหตุ : รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๘๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระเบียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน และดำเนินการรายการต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องนำส่งก่อนการปฏิบัติงาน

๑. นำส่งเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง รายชื่อบุคลากร และรายชื่อแรงงาน
๒. นำงานส่งแผนการทำงาน

ในงวดงานสุดท้ายให้ทำการ

๑. ส่ง AS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน Flash Drive ไม่น้อยกว่า ๑๖ GB จำนวน ๑ ชุด
๒. งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือตามแบบรูปรายการ
๓. งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด
๔. งานทดสอบระบบทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(อาจารย์วิสาข์ แผงเวียง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

กรรมการ

.....
(นายอรรถกร จันทะเคียน)

กรรมการ